



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 1 Ottobre 2013

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 01/10/2013**

Sommario

PREMESSA	4
STIMA RISORSE.....	6
ALLEGATI	
ALL.1/PROGETTO C.A.S.E.	
ALL.2/PROGETTO MAP E MUSP L'AQUILA.....	
ALL.3/PROGETTO COMUNI CRATERE MAP E MUSP	
ALL.4/PROGETTO G8.....	

Premessa

Le procedure inerenti le attività espropriative sono suddivise secondo cinque "macroprogetti" denominati:

- C.A.S.E. "Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili" realizzati nel comune di L'Aquila;
- M.A.P. "Moduli Abitativi Provvisori" realizzati nel comune di L'Aquila;
- M.U.S.P. "Moduli Uso Scolastico Provvisori" realizzati nel comune di L'Aquila;
- Grande Evento G8 - Ampliamento Aeroportuale e relativa viabilità di collegamento dell'Aeroporto dei Parchi di L'Aquila;
- 58 Comuni del Cratere ;

il tutto corrispondente a circa 6.000 particelle catastali con relativi 20.000 intestatari da indennizzare sia per l'esproprio e l'occupazione temporanea che per eventuali danni subiti o servitù a vario titolo costituite.

Per ognuno dei cinque progetti sopra menzionati, vengono illustrati gli stati di avanzamento delle singole attività espropriative aggiornate al 30 settembre del 2013. L'istruttoria viene divisa in due fasi, la prima si conclude con l'invio della notifica dell'indennità ai proprietari catastali e la seconda con il perfezionamento del pagamento agli aventi diritto, il decreto d'esproprio e successiva trascrizione in conservatoria. Da giugno 2013 sono state avviate le procedure per la stipula di cessioni volontarie, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dello stato di avanzamento dell'istruttoria per progetto.

Atti di cessione volontaria:

Progetto	Numero Mappali	Stato delle lavorazioni	Indennità Totale
C.A.S.E.	15	Atti stipulati	€ 970.605,61
	28	Istruttoria completata	€ 15.423.726,23
	44	Istruttoria in corso	€ 1.206.474,04
Totale	87		€ 17.600.805,88

MAP -L'AQUILA	1	Atto stipulato	€ 16.875,00
	1	Istruttoria in corso	€ 12.487,50
Totale	2		€ 29.362,50

MUSP - L'AQUILA	3	Atto stipulato	€ 60.923,75
	4	Istruttoria completata	€ 62.670,81
	17	Istruttoria in corso	€ 630.318,48
Totale	24		€ 753.913,04

ALTRI COMUNI	13	Istruttoria in corso	€ 295.903,29
Totale	13		€ 295.903,29

Totale complessivo	126		€ 18.679.984,71
---------------------------	------------	--	------------------------

Stima risorse al 30/09/2013

PROGETTI	2013		2014/2016	TOTALE 2013/2016
	FABBISOGNO	IMPEGNATI AL 30/9/2013		
CASE	€ 23.249.256,38	€ 3.371.684,76	€ 90.000.000,00	€ 113.249.256,38
MAP AQ	€ 2.047.947,84		€ 19.626.166,80	€ 21.674.114,64
MUSP AQ	€ 5.716.052,15	€ 60.923,75	€ 1.734.291,30	€ 7.450.343,45
CRATERE	€ 974.967,52	€ 446.613,37	€ 32.868.205,96	€ 33.843.173,48
CAVE INERTI	€ 527.155,46	€ 481.675,73	€ 895.996,78	€ 1.423.152,24
G8	€ 3.573.594,45	€ 140.355,37	€ 200.000,00	€ 3.773.594,45
TOT	€ 36.088.973,80	€ 4.501.252,98	€ 145.324.660,84	€ 181.413.634,64

Note schede:

Al valore dell'importo dell' indennità notificata, a seconda dei casi, andranno aggiunti nella seconda fase incrementi dovuti a variabili come:

- Maggiorazioni;
- Iva;
- Usi civici;
- Danni;
- Ricorsi;
- Interessi;
- Presenza di manufatti;
- Presenza di affittuari.



PROGETTO C.A.S.E.

AREA	LOCALITA'	INQUADRAMENTO FINANZIARIO		INQUADRAMENTO ECONOMICO		INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO		INQUADRAMENTO TECNICO		INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO		INQUADRAMENTO LEGISLATIVO		INQUADRAMENTO SOCIALE	
		IMPONIBILITA'	CONTRIBUTO	VALORE	VALORE	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
AREA 1	SALSOMAGGIORE	63	0	€ 0,00	77	€ 8.861.222,37	0	31	0	0	0	0	0	0	0
AREA 2	COLLEBRICIONI	25	0	€ 0,00	15	€ 91.705,40	52	21	0	0	0	0	0	0	0
AREA 3	CESE DI PIETRURO	55	0	€ 0,00	96	€ 4.202.865,14	7	1	0	0	0	0	0	0	0
AREA 4	PALLARE DI SASSA	15	0	€ 0,00	30	€ 13.217.293,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 5	PAGANICA	22	0	€ 0,00	5	€ 422.441,02	81	35	0	0	0	0	0	0	0
AREA 6	SAN GIACOMO	34	0	€ 0,00	1	€ 240,27	64	64	0	0	0	0	0	0	0
AREA 7	TEMPERA	15	0	€ 0,00	67	€ 776.184,16	53	24	0	0	0	0	0	0	0
AREA 8	ROCCAFORTE	13	0	€ 0,00	31	€ 4.202.441,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 9	S. GIULIA	48	0	€ 0,00	59	€ 905.350,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 10	S. GIOVANNI	13	0	€ 0,00	13	€ 703.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 12	ROCCAFORTE	17	0	€ 0,00	18	€ 16.588,45	51	51	0	0	0	0	0	0	0
AREA 13	COPIPTO NORD	18	0	€ 0,00	1	€ 3.033,98	0	46	0	0	0	0	0	0	0
AREA 14	SASSA SOTTO VALLI	3	0	€ 0,00	23	€ 5.851.950,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 15	PAGANICA NORD	0	0	€ 0,00	0	€ 1.500,00	57	57	0	0	0	0	0	0	0
AREA 16	CAMARDA	35	0	€ 0,00	127	€ 282.386,38	135	14	0	0	0	0	0	0	0
AREA 17	MONTECCHIO	65	0	€ 0,00	53	€ 35.028,00	81	81	0	0	0	0	0	0	0
AREA 18	PIANOLA	26	0	€ 0,00	0	€ 0,00	35	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 19	ASSEBERI	4	0	€ 0,00	25	€ 7.067,94	35	35	0	0	0	0	0	0	0
AREA 20	ARISCHIA	10	0	€ 0,00	18	€ 20.241,60	130	61	0	0	0	0	0	0	0
AREA 21	ROCCAFORTE	3	0	€ 0,00	11	€ 651.283,39	44	3	0	0	0	0	0	0	0
AREA 22	ROCCAFORTE	12	0	€ 0,00	65	€ 668.814,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA 23	ASSEBERI 2	21	0	€ 0,00	36	€ 160.656,15	82	44	0	0	0	0	0	0	0
AREA 24	PAGANICA 2	65	0	€ 0,00	19	€ 704.413,69	317	168	0	0	0	0	0	0	0
AREA 25	GIGHAMO	9	0	€ 0,00	1	€ 316.326,38	75	27	0	0	0	0	0	0	0
AREA 26	COPIPTO 2	42	0	€ 0,00	1	€ 29.563,33	165	89	0	0	0	0	0	0	0
AREA 27	COPIPTO 3	10	0	€ 0,00	11	€ 206.094,33	435	277	0	0	0	0	0	0	0
TOT		342	0	€ 0,00	810	€ 41.833.337,43	1839	869	0	0	0	0	0	0	0

ACCETT. AMM. A	ACCETT. AMM. B	ACCETT. AMM. C	ACCETT. AMM. D	ACCETT. AMM. E	ACCETT. AMM. F	ACCETT. AMM. G	ACCETT. AMM. H	ACCETT. AMM. I	ACCETT. AMM. J	ACCETT. AMM. K	ACCETT. AMM. L	ACCETT. AMM. M	ACCETT. AMM. N	ACCETT. AMM. O	ACCETT. AMM. P	ACCETT. AMM. Q	ACCETT. AMM. R	ACCETT. AMM. S	ACCETT. AMM. T	ACCETT. AMM. U	ACCETT. AMM. V	ACCETT. AMM. W	ACCETT. AMM. X	ACCETT. AMM. Y	ACCETT. AMM. Z	
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
€ 174.002,26	€ 16.968.151,89	€ 14.927.426,19	€ 18.297.200,07	€ 5.884.875,12	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07	€ 13.297.200,07



US.R.E.A. - U.S.R.C.C.
UFFICIO CENTRALIZZATO ESTERNO

AREA	LOCALITA'	TOT. SUE PER DAIONI INDIVIDUARE	N. SUE	N. SUE PER ACCRESCIMENTO	MUTUALITA' INVIATA COMUNICAZIONE (AVVED. PUNTO)	N. SUE INVIATE	DA NOTIFICARE (B.I.A. (AVVED. PUNTO))	STIME (MUNIC. SUE)	SUE SOSTITUIBILI	ACCETT. INQUILA		ACCETT. MAG. B.		ACCRESC. SOSTIT.	DECRETO PAGAMENTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	AVVENUTA DEPOSITO	DIENETO DI ESPROPRIO	POMBEZ. DEPOSITO	POMBEZ. ALLA FINANA	RICHIESTA SOSTIT. COSTA	RILASCIATO SOSTA	
										IN SUE	IN SUE	IN SUE	IN SUE										
MUSP 30_13_31.14	AQ	20	1	0	125.404,22	0	1	0	125.404,22	36	€ 1.254.042,33	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CAMADA	AQ	10	0	0	34.805,55	2	1	2	0	4	€ 89.500,39	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP IPSIASAR	AQ	37	3	0	133.359,28	18	12	7	0	4	€ 67.433,52	0	€ 0,00	0	2	2	€ 29.380,93	0	€ 0,00	0	1	0	€ 0,00
MUSP 35_1	AQ	9	1	0	38.851,23	0	0	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 48_3	AQ	24	0	0	583.753,00	3	2	2	0	0	€ 931,45	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 11_2	AQ	50	0	0	111.009,46	38	12	0	0	0	€ 25.901,29	0	€ 0,00	0	9	9	€ 85.102,17	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 6_7	AQ	9	1	0	198.674,56	0	0	0	0	0	€ 21.928,74	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 2_2	AQ	35	0	0	0,00	95	8	35	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 22_4	AQ	4	0	0	30.416,53	0	0	0	0	2	€ 9.835,61	2	€ 70.800,94	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 50_4	AQ	2	0	0	372.360,60	0	0	0	0	1	€ 6.384,21	1	€ 386.866,39	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 52_6	AQ	46	0	0	0,00	46	22	46	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 20_12	AQ	31	11	0	0,00	0	0	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP ARISCHIA DEC	AQ	42	0	0	0,00	42	14	42	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CASETTA FANTASIA	AQ	2	0	0	0,00	2	1	2	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CAMADA	AQ	7	0	0	0,00	7	7	7	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	AQ	3	0	0	0,00	3	3	3	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP ITAS	AQ	2	0	0	0,00	2	1	2	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP PAGANICA	AQ	8	0	0	0,00	8	3	8	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP SP4_SPS	AQ	30	4	0	245.285,20	2	0	0	0	0	€ 95.518,77	14	€ 194.806,20	7	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CONSERVATORIO CASSELLA	AQ	15	1	0	258.609,46	0	0	0	0	0	€ 3.300,50	3	€ 19.952,83	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP SOCIETA' IMPANZIA C. GABUZZI	AQ	17	3	0	313.373,28	0	0	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 54_5	AQ	27	0	0	85.112,83	5	2	0	0	0	€ 2.432,12	9	€ 85.762,50	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 9_10_50_3_57.2	AQ	29	0	0	420.152,53	6	2	0	0	0	€ 8.442,00	5	€ 194.380,15	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 34_3	AQ	5	0	0	376.724,98	0	0	0	0	0	€ 0,00	4	€ 777.454,81	4	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP SP1_SPS2	AQ	15	0	0	521.589,37	0	0	0	0	0	€ 10.284,97	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP VIA FICARA	AQ	52	0	0	737.916,17	3	1	0	0	0	€ 0,00	14	€ 740.016,55	3	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
TOT.		441	0	0	€ 3.750.278,29	139	25	145	0	0	€ 1.168.905,21	34	€ 1.600.300,73	14	0	0	€ 451.329,94	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00



U.S.R.A. - U.S.R.C.
UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO CRATERE

LOCALITA' AREA	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICAZIONE)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)									
	TOT n. p.l.l.e PER AREA	EDIZIONI INDENNI ZIARI n. p.l.l.e	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE n. p.l.l.e	NOTTEGGIO INDENNITA' CONDOMINIO (O ANFITEO PUBBLICO) n. p.l.l.e	DA NOTIFICARE (DA LAVORARE) n. tec. p.l.l.e	STIME MARCANTI n. p.l.l.e	AREA (mq. complessivi)	ACCELT.Mod.4 n. Euro	ACCELT.Mod.3 n. Euro	ACCELT.DIRITTO n. Euro	DECRETO PAGAMENTO n. Euro	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO n. Euro	APERTURA DEPOSITO n. Euro	DECRETI DI ESPROPRIO n. *	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO n. Euro	PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA n. Euro	RICHIESTA NULLA OSTA n. Euro	NULLA OSTA n. Euro		
Fossa	26	6	0	7	4	4	77.855,10	7	4	257713,72	4	4	257713,72	-	-	-	-			
Ocre	49	-	-	41	8	8	75.132,72	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ocre	29	-	-	28	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ocre	6	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ocre	5	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ocre	23	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ocre	11	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Montebello di Bertona (Pe)	4	-	-	4	-	-	10.955,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Arsita (Te)	10	-	-	10	-	-	61.979,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bugnara	4	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	21	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	12	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	4	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	14	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
San Demetrio Né Vestini	14	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Villa S. Angelo	166	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Civitella Casanova (Pe)	7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Montorio al Vomano (Te)	9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Montorio al Vomano (Te)	10	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



U.S.R.A. - U.S.R.C.
UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO G8

AREA	LOCALITA'	TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (MIO COMUNICAZIONE/O AVVISO PUBBLICITÀ)		NOTIFICA INDENNITÀ (MIO DA NOTIFICARE (DAL LAVORARE))		STIME MANOMENTI	REG. SINDACATI	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
			n. p.lle ¹	n. p.lle ²	n. p.lle	Euro	n. p.lle ³	Euro	n. p.lle ⁴	Euro ⁵			n. p.lle ⁶	Euro ⁶	n. p.lle ⁷	Euro ⁷	n. p.lle ⁸	Euro ⁸	n. p.lle ⁹	Euro ⁹	n. p.lle ¹⁰	Euro ¹⁰	n. p.lle ¹¹	Euro ¹¹	n. p.lle ¹²	Euro ¹²			
G8	PRETURO	486	33		366	4.493.307,69	366	4.493.307,69	366	35	366	8		0	0,00	0	0,00	77	2.680.773,50	394	4.693.430,79	0	0	127	2.599.150,54	50	299	87	1.352.037,20
TOT.		486	33		366	€ 4.493.307,69	366	€ 4.493.307,69	366	36	366	8		0	€ 0,00	0	€ 0,00	72	€ 2.680.773,50	394	€ 4.693.430,79	0	0	127	€ 2.599.150,54	50	299	87	€ 1.352.037,20

NOTE : * Data variabile