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Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 30/11/2015 

 

 

 

 

 

 

€ 29.700.986,22 € 3.906.755,20 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 35.700.986,22

€ 4.443.340,26 € 2.034.965,21 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 9.443.340,26

€ 5.156.736,61 € 1.633.304,50 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 7.156.736,61

ONERI FISCALI € 269.098,52 € 84.625,25 € 400.000,00 € 600.000,00 € 1.269.098,52

ESPROPRI € 9.001.880,17 € 1.765.569,13 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 13.001.880,17

€ 587.644,39 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 987.644,39

€ 1.890.111,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.890.111,95

€ 544.386,11 € 395.600,09 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 2.044.386,11

€ 1.514.893,37 € 99.771,21 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.514.893,37

€ 53.109.077,60 € 9.920.590,59 € 12.400.000,00 € 9.500.000,00 € 75.009.077,60

MUSP AQ

CAVE INERTI

G8

TOT

ONERI FISCALI

CRATERE

ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

CASE

IMPEGNATI PREVISTI

2013/2014 2015 2015 2016 TOTALE 
PROGETTI

MAP AQ



NOVEMBRE 2015

A B A‐B=D+C C D FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 (LIQUIDAZIONE) FASE 3    (SVINCOLO)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE
DA LAVORARE (TOT‐

ARCH.)
OCC. TEMP.+ SERVITU

ESPROPRI + 
ACQUISIZ. STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE

1 S.ANTONIO 140 64 76 12 64 100% 100% 54% 63 (5 Alla firma Comune AQ)
2 COLLEBRINCIONI 92 36 56 27 29 100% 91% 5% 7 (7 Alla firma Comune AQ)
3 CESE DI PRETURO 160 62 98 28 70 94% 93% 75% 69 (39 Alla firma Comune AQ)
4 PAGLIARE DI SASSA 54 20 34 15 19 100% 100% 29% 12

5 ‐ 11 PAGANICA 118 33 85 77 8 12% 12% 100% 8 (7 Alla firma Comune AQ)
6 SAN GIACOMO 89 24 65 65 0 23% 23% 0% 0
7 TEMPERA 135 22 113 80 33 98% 97% 11% 33 (23 Alla firma Comune AQ)
8 BAZZANO 44 13 31 23 8 100% 100% 89% 7 (2 Alla firma Comune AQ)
9 S.ELIA 1 107 50 57 35 22 90% 91% 82% 22 (12 Alla firma Comune AQ)

10 S.ELIA 2 34 19 15 12 3 100% 80% 86% 3 (3 Alla firma Comune AQ)
12 ROIO PIANO 81 18 63 63 0 100% 100% 5% 0
13 COPPITO NORD 59 18 41 41 0 3% 2% 0% 0
14 SASSA ZONA POL. NSI 26 4 22 8 14 100% 100% 100% 13
15 PAGANICA NORD 57 0 57 57 0 0% 0% 0% 0
16 CAMARDA 318 40 278 44 234 70% 51% 9% 122 (97 Alla firma Comune AQ)
17 MONTICCHIO 199 63 136 136 0 47% 46% 19% 0
18 PIANOLA 71 36 35 35 0 50% 0% 0% 0
19 ASSERGI 64 4 60 60 0 100% 100% 0% 0
20 ARISCHIA 198 49 149 93 56 7% 11% 100% 0
21 ROIO POGGIO 58 8 50 6 44 100% 100% 3% 37 (34 Alla firma Comune AQ)
22 ROIO 2 77 16 61 27 34 100% 90% 19% 25 (17 Alla firma Comune AQ)
23 ASSERGI 2 140 20 120 55 65 33% 33% 0% 34 (34 Alla firma Comune AQ)
24 PAGANICA 2 422 92 330 187 143 65% 31% 5% 23 (13 Alla firma Comune AQ)
25 GIGNANO 85 31 54 44 10 100% 50% 0% 6 (6 Alla firma Comune AQ)
26 COPPITO 2 209 66 143 82 61 100% 90% 26% 55 (42 Alla firma Comune AQ)
27 COPPITO 3 456 23 433 335 98 20% 8% 0% 15 (15 Alla firma Comune AQ)

3493 831 2662 1647 1015

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

PROGETTO  C.A.S.E.

TOT.

DECRETO DI ESPROPRIO

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

Pagina 1 di 1



NOVEMBRE 2015

FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 (LIQUIDAZIONE)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE OCC. TEMP. ESPROPRI STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NOTE

1 SASSA 2 0 1 1 100% 100%
2 COLLE DI SASSA 5 0 5 0 100% 0%
3 POGGIO SANTA MARIA 24 3 8 13 91% 20%
4 MONTICCHIO 86 5 31 50 52% 0% 0
5 TEMPERA SAN BIAGIO 2 0 1 1 100% 100% 0
6 TEMPERA SANT'ANGELO 5 0 2 3 100% 0% 0
7 ARISCHIA 67 0 46 21 97% 3% 0
8 CANSATESSA ‐ SAN VITTORINO 89 7 55 27 52% 18% 0
9 PESCOMAGGIORE 5 0 2 3 100% 100% 3
10 PIANOLA 42 4 17 21 100% 89% 12
12 BAGNO 39 0 29 10 100% 58% 1
13 CIVITA DI BAGNO 2 0 2 0 100% 0% 0
14 CAMARDA 27 2 5 20 100% 12% 0
15 FILETTO 10 1 9 0 100% 11% 0
16 FILETTO 2 14 0 7 7 100% 7% 1
17 SAN GIACOMO 14 1 6 7 100% 30% 0
18 COLLEBRINCIONI 42 0 20 22 100% 64% 0
19 SANTA RUFINA 24 0 10 14 100% 66% 1
20 COLLE DI ROIO 29 0 15 14 100% 0% 0
21 ROIO POGGIO 26 0 12 14 4% 0% 0
22 PRETURO 29 0 3 26 100% 0% 0
23 BAZZANO 34 1 24 9 97% 84% 2
24 PAGANICA 13 0 4 9 39% 30% 4

630 24 314 292 24

PROGETTO  M.A.P. AQ

TOT.

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

Pagina 1 di 1



NOVEMBRE 2015

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 (LIQUIDAZIONE)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE OCC. TEMP. ESPROPRI STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NOTE

1 MUSP 30_13_31_14 20 1 3 16 100% 74% 3
2 MUSP  CANADA 18 7 3 8 100% 100% 8
3 MUSP  IPSIASAR  29 5 7 17 96% 96% 12
4 MUSP  32_1  9 1 8 0 100% 100% 0
5 MUSP  49_3  22 0 3 19 100% 100% 16
6 MUSP 11_2 50 0 18 32 100% 68% 11
7 MUSP  6_7   9 1 1 7 100% 100% 6
8 MUSP  2_2     33 21 1 11 100% 17% 0
9 MUSP  22_4  4 0 2 2 100% 100% 2

10 MUSP 50_4 2 0 1 1 100% 100% 1
12 MUSP 52_6 46 40 3 3 100% 100% 0
13 MUSP 29_12 10 10 0 0 0% 0% 0
14 MUSP ARISCHIA_DEC 42 0 11 31 100% 7% 1
15 MUSP CASETTA FANTASIA 2 1 0 1 100% 0% 0
16 MUSP CAMARDA 7 7 0 0 0% 0% 0
17 MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE 3 3 0 0 0% 0% 0
18 MUSP ITAS 2 2 0 0 0% 0% 0
19 MUSP PAGANICA 8 0 3 5 100% 25% 1
20 MUSP SP4_SP5  30 4 6 20 96% 96% 14
21 MUSP CONSERVATORIO CASELLA 15 1 7 7 100% 100% 7
22 MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI  17 3 4 10 100% 100% 10
23 MUSP 51_5 27 0 13 14 100% 100% 10
24 MUSP 9_10 _58_3_57_2 29 4 6 19 100% 96% 18
25 MUSP 34_3  5 0 1 4 100% 100% 4
26 MUSP SP1_SP2  15 0 11 4 100% 80% 1
27 MUSP VIA FICARA 50 0 1 49 100% 100% 45

504 111 113 280 170

PROGETTO  M.U.S.P. AQ

TOT.

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

Pagina 1 di 1



NOVEMBRE 2015

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 
(LIQUIDAZIONE)

AREA LOCALITA'
P.LLE 
TOTALI

ARCHIVIATE OCC. TEMP. ACQUISIZ. ESPROPRI
STATO 

LAVORAZIONE
STATO 

LAVORAZIONE
DECRETO DI 
ESPROPRIO

1 Acciano (AQ) 4 0 0 0 4 0% 0% 0
2 Aielli (AQ) 4 0 0 0 4 100% 0% 0
3 Arsita (TE) 10 0 3 1 6 100% 100% 7
4 Barete (AQ) 21 1 4 1 15 100% 100% 16
5 Barisciano (AQ) 165 0 29 13 123 15% 0% 0
6 Brittoli (PE) 4 0 0 0 4 100% 70% 0
7 Bugnara (AQ) 4 0 1 0 3 100% 100% 3
8 Bussi (PE) 5 0 2 0 3 100% 0% 0
9 Cagnano Amiterno (AQ) 2 0 2 0 0 100% 100% 0
10 Campotosto (AQ) 68 1 24 5 38 0% 0% 0
11 Capestrano (AQ) 9 4 2 0 3 100% 100% 0
12 Caporciano (AQ) 12 1 2 0 9 90% 0% 0
13 Carapelle Calvisio (AQ) 10 0 5 0 5 90% 30% 0
14 Castel di Ieri (AQ) 2 0 1 0 1 100% 100% 1
15 Castelli (TE) 6 0 1 0 5 100% 100% 5
16 Castelvecchio Calvisio (AQ) 3 0 0 0 3 0% 0% 0
17 Castelvecchio Sub.(AQ) 6 0 3 1 2 100% 100% 3
18 Civitella Casanova (PE) 7 5 0 0 2 100% 100% 2
19 Crognaleto  (AQ) 10 10 0 0 0 100% 100% 0
20 Cugnoli (PE) 7 4 0 0 3 100% 100% 3
21 Fagnano Alto (AQ) 121 0 0 0 121 0% 0% 0
22 Fontecchio (AQ) 44 1 0 0 43 100% 30% 0
23 Fossa (AQ) 27 19 3 0 5 100% 100% 2
24 Goriano Sicoli (AQ) 2 0 0 0 2 0% 0% 0
25 Isola del Gran Sasso (TE) 4 0 0 0 4 100% 100% 0
26 Lucoli (AQ) 83 2 35 14 32 0% 0% 0
27 Montebello di Bertona (PE) 4 0 0 0 4 100% 100% 4
28 Montereale (AQ) 34 5 14 0 15 100% 30% 0
29 Montorio al Vomano (TE) 24 5 8 0 11 100% 100% 11
30 Navelli (AQ) 74 8 30 2 34 100% 100% 32
31 Ocre (AQ) 126 0 15 5 106 80% 80% 33
32 Pietracamela (TE) 14 0 0 0 14 0% 0% 0
33 Pizzoli (AQ) 354 19 122 29 184 99% 90% 0
34 Poggio Picenze (AQ) 88 0 0 0 88 0% 0% 0
35 Prata d' Ansidonia (AQ) 70 5 2 0 63 30% 10% 0
36 Rocca di Cambio (AQ) 38 4 14 0 20 100% 50% 0
37 Rocca di Mezzo (AQ) 3 0 0 0 3 50% 30% 0
38 San Benedetto In Perillis (AQ) 40 0 0 0 40 0% 0% 0
39 San Demetrio Né Vestini  81 1 57 0 23 100% 100% 2
40 San Pio delle Camere (AQ) 190 10 19 39 122 90% 0% 0
41 Sant' Eusanio Forconease (AQ) 70 8 26 1 35 90% 30% 0
42 Scoppito (AQ) 41 8 15 6 12 100% 0% 0
43 Secinaro (AQ) 4 0 0 0 4 0% 0% 0
44 Tione degli Abruzzi (AQ) 53 0 0 0 53 0% 0% 0
45 Tornimparte (AQ) 48 0 0 0 48 0% 0% 0
46 Tossicia (TE) 4 0 2 0 2 100% 100% 2
47 Villa S.Angelo (AQ) 179 20 55 2 102 95% 65% 0
48 Vittorito (AQ) 9 1 0 0 8 100% 100% 8

TOT. 2188 142 496 119 1431 134

PROGETTO  M.A.P.‐M.U.S.P. CRATERE

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre
Pagina 1 di 1



NOVEMBRE 2015

Pratiche 
(Mappali)

Mappali Atti 
pubblici

Verbali 
Sottoscritti

Mappali con 
verbali fatti

Progetti di 
Determina di 
Pagamento

Determine di 
Pagamento 
Esecutive

Progetti di 
Decreti di 
Esproprio

Decreti di 
Esproprio 
Esecutivi

Verbali da 
sottoscrivere

Progetti di 
Determine di 
pagamento da 
preparare

Progetti di Decreti 
di Espropri da 
preparare

957 42 1569 715 447 413 269 82 304 31 75

Servizio Accertamento del Diritto   L'Aquila/Cratere

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

Servizio Cessioni Volontarie   L'Aquila/Cratere

Relazioni

40 45

Accertamenti

1002

Ricorsi
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