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Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 30/09/2016 

 

 

 
 

 

PREVISTI

€ 25.439.262,39 € 4.261.723,83 € 3.906.755,20 € 2.273.826,64 € 4.000.000,00 € 35.881.568,06 € 37.607.741,42

€ 532.393,95 € 3.910.946,31 € 2.034.965,21 € 580.312,74 € 2.000.000,00 € 7.058.618,21 € 8.478.305,47

€ 2.466.401,69 € 2.690.334,92 € 1.633.304,50 € 0,00 € 1.000.000,00 € 6.790.041,11 € 7.790.041,11

ONERI FISCALI € 0,00 € 269.098,52 € 84.625,25 € 196.703,78 € 600.000,00 € 550.427,55 € 953.723,77

ESPROPRI € 4.852.461,13 € 4.149.419,04 € 1.765.569,13 € 2.916.439,49 € 4.000.000,00 € 13.683.888,79 € 14.767.449,30

€ 481.675,73 € 105.968,66 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 587.644,39 € 987.644,39

€ 1.808.853,19 € 81.258,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.890.111,95 € 1.890.111,95

€ 0,00 € 544.386,11 € 403.271,09 € 0,00 € 500.000,00 € 947.657,20 € 1.447.657,20

€ 0,00 € 1.514.893,37 € 99.771,21 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.114.664,58 € 2.614.664,58

€ 35.581.048,08 € 17.528.029,52 € 9.928.261,59 € 6.467.282,65 € 13.500.000,00 € 69.504.621,84 € 76.537.339,19

2015 2016 2016
PROGETTI

2013 2014

IMPEGNATI 

TOTALE  IMPEGNATI AD 

OGGI

TOTALE  

GENERALE 

(IMPEGNATI + 

PREVISTI)

MAP AQ

MUSP AQ

CASE

CAVE INERTI

VARIAZIONI RISPETTO AD AGOSTO 2016

TOT

ONERI FISCALI

CRATERE

AREE ACCOGLIENZA

G8



SETTEMBRE 2016

A B A‐B=D+C C D FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 (LIQUIDAZIONE E 
PERFEZIONAMENTI)

FASE 3    (SVINCOLO) DECRETO DI ESPROPRIO

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE
DA LAVORARE (TOT‐

ARCH.)
OCC. TEMP.+ SERVITU

ESPROPRI + 
ACQUISIZ.

STATO 
LAVORAZIONE

STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE

1 S.ANTONIO 140 65 75 12 63 100% 100% 50% 63 100%

2 COLLEBRINCIONI 92 35 57 28 29 98% 98% 5% 14 48%

3 CESE DI PRETURO 160 60 100 27 73 92% 92% 84% 68 93%

4 PAGLIARE DI SASSA 54 20 34 22 12 100% 100% 29% 12 100%

5 ‐ 11 PAGANICA 118 33 85 77 8 12% 12% 100% 3 38%

6 SAN GIACOMO 89 24 65 65 0 23% 23% . .

7 TEMPERA 135 25 110 77 33 100% 100% 25% 25 76%

8 BAZZANO 44 13 31 23 8 100% 100% 89% 8 100%

9 S.ELIA 1 107 56 51 29 22 100% 100% 82% 22 100%

10 S.ELIA 2 34 22 12 9 3 100% 100% 86% 3 100%

12 ROIO PIANO 81 18 63 63 0 100% 100% 5% . .

13 COPPITO NORD 59 18 41 41 0 2% 2% . . .

14 SASSA ZONA POL. NSI 26 4 22 8 14 100% 100% 100% 14 100%

15 PAGANICA NORD 57 0 57 57 0 0% 0% . . .

16 CAMARDA 325 44 281 42 239 66% 65% 18% 121 51%

17 MONTICCHIO 199 63 136 136 0 47% 47% 19% . .

18 PIANOLA 71 36 35 35 0 0% 0% . . .

19 ASSERGI 64 4 60 60 0 100% 100% 0% . .

20 ARISCHIA 198 49 149 93 56 1% 1% 0% 0 0%

21 ROIO POGGIO 58 7 51 6 45 98% 98% 6% 37 82%

22 ROIO 2 83 12 71 30 41 79% 79% 36% 23 56%

23 ASSERGI 2 140 21 119 55 64 58% 37% 0% 33 52%

24 PAGANICA 2 422 92 330 187 143 64% 55% 35% 10 7%

25 GIGNANO 85 30 55 44 10 98% 96% 19% 8 80%

26 COPPITO 2 209 68 141 80 61 100% 94% 37% 22 36%

27 COPPITO 3 456 44 412 314 98 27% 24% 0% 4 4%

3506 863 2643 1620 1022 490 48%

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto ai perfezionamenti

PROGETTO  C.A.S.E.

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

TOT.

DECRETO DI ESPROPRIO

VARIAZIONI RISPETTO AD AGOSTO 2016



SETTEMBRE 2016

FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 
(LIQUIDAZIONE)

DECRETO DI 
ESPROPRIO

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE OCC. TEMP. ESPROPRI STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE
DECRETO DI 
ESPROPRIO/

ACQUISIZIONE

STATO 
LAVORAZIONE

1 SASSA 2 0 1 1 100% 100% 0 0%
2 COLLE DI SASSA 5 0 5 0 100% 0% . .
3 POGGIO SANTA MARIA 24 3 8 13 91% 71% 0 0%
4 MONTICCHIO 86 5 31 50 52% 30% 0 0%
5 TEMPERA SAN BIAGIO 2 0 1 1 100% 100% 0 0%
6 TEMPERA SANT'ANGELO 5 0 2 3 100% 0% 0 0%
7 ARISCHIA 67 0 46 21 97% 5% 1 5%
8 CANSATESSA - SAN VITTORINO 89 7 55 27 52% 59% 0 0%
9 PESCOMAGGIORE 5 0 2 3 100% 100% 3 100%

10 PIANOLA 42 4 17 21 100% 89% 3 14%
12 BAGNO 39 0 29 10 100% 74% 0 0%
13 CIVITA DI BAGNO 2 0 2 0 100% 0% . .
14 CAMARDA 27 2 5 20 100% 55% 2 10%
15 FILETTO 10 1 9 0 100% 11% . .
16 FILETTO 2 14 0 7 7 100% 14% 0 0%
17 SAN GIACOMO 14 1 6 7 100% 30% 0 0%
18 COLLEBRINCIONI 42 0 20 22 100% 64% 0 0%
19 SANTA RUFINA 24 0 10 14 100% 64% 0 0%
20 COLLE DI ROIO 29 0 15 14 100% 29% 0 0%
21 ROIO POGGIO 26 0 12 14 4% 4% 1 7%
22 PRETURO 29 0 3 26 100% 7% 0 0%
23 BAZZANO 34 1 24 9 100% 100% 0 0%
24 PAGANICA 14 0 5 9 39% 78% 1 11%

631 24 315 292 11 4%

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

TOT.

PROGETTO  M.A.P. AQ

VARIAZIONI RISPETTO A AGOSTO 2016



SETTEMBRE 2016

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 (LIQUIDAZIONE) DECRETO DI 
ESPROPRIO

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE OCC. TEMP. ESPROPRI STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE
DECRETO DI 
ESPROPRIO/

ACQUISIZIONE

STATO 
LAVORAZIONE

1 MUSP 30_13_31_14 20 1 3 16 100% 81% 1 6%
2 MUSP  CANADA 18 7 3 8 100% 100% 6 75%
3 MUSP  IPSIASAR 29 5 7 17 96% 96% 9 53%
4 MUSP  32_1 9 1 8 0 100% 100% . .
5 MUSP  49_3 22 0 3 19 100% 100% 8 42%
6 MUSP 11_2 51 0 18 33 100% 90% 2 6%
7 MUSP  6_7  9 1 1 7 100% 100% 1 14%
8 MUSP  2_2    33 21 1 11 100% 45% 2 18%
9 MUSP  22_4 4 0 2 2 100% 100% 2 100%

10 MUSP 50_4 2 0 1 1 100% 100% 1 100%
12 MUSP 52_6 46 40 3 3 100% 100% 0 0%
13 MUSP 29_12 10 10 0 0 0% 0% . .
14 MUSP ARISCHIA_DEC 42 0 11 31 100% 21% 0 0%
15 MUSP CASETTA FANTASIA 2 1 0 1 100% 0% 0 0%
16 MUSP CAMARDA 7 7 0 0 0% 0% . .
17 MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE 3 3 0 0 0% 0% . .
18 MUSP ITAS 2 2 0 0 0% 0% . .
19 MUSP PAGANICA 8 0 3 5 100% 25% 4 80%
20 MUSP SP4_SP5 30 4 6 20 96% 96% 18 90%
21 MUSP CONSERVATORIO CASELLA 15 1 7 7 100% 100% 3 43%
22 MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI 17 3 4 10 100% 100% 10 100%
23 MUSP 51_5 27 0 14 13 100% 100% 10 77%
24 MUSP 9_10 _58_3_57_2 29 4 6 19 100% 100% 9 47%
25 MUSP 34_3 5 0 1 4 100% 100% 4 100%
26 MUSP SP1_SP2 15 0 11 4 100% 80% 1 25%
27 MUSP VIA FICARA 50 0 1 49 100% 100% 39 80%

505 111 114 280 130 46%TOT.

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

PROGETTO  M.U.S.P. AQ



SETTEMBRE 2016

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 
(LIQUIDAZIONE)

DECRETO DI 
ESPROPRIO

AREA LOCALITA' P.LLE 
TOTALI

ARCHIVIATE OCC. TEMP. ACQUISIZ. ESPROPRI STATO 
LAVORAZIONE

STATO 
LAVORAZIONE

DECRETO DI 
ESPROPRIO

STATO 
LAVORAZIONE

1 Acciano (AQ) 8 0 1 2 5 8 70% 0% 0 0%
2 Aielli (AQ) 5 0 0 1 4 5 80% 80% 4 100%
3 Arsita (TE) 10 0 3 1 6 10 100% 100% 6 100%
4 Barete (AQ) 21 1 4 1 15 21 100% 100% 15 100%

5 Barisciano (AQ) 165 0 29 13 123 165 80% 80% 82 67%

6 Brittoli (PE) 4 0 0 0 4 4 100% 70% 1 25%
7 Bugnara (AQ) 4 0 1 0 3 4 100% 100% 3 100%

8 Bussi (PE) 5 0 2 0 3 5 100% 70% 0 0%

9 Cagnano Amiterno (AQ) 2 0 2 0 0 2 100% 100% 0 .
10 Campotosto (AQ) 69 1 24 5 39 69 62% 60% 30 77%
11 Capestrano (AQ) 9 4 2 0 3 9 100% 100% 3 100%
12 Caporciano (AQ) 12 1 2 1 8 12 88,89% 88,89% 8 100%

13 Carapelle Calvisio (AQ) 10 0 5 0 5 10 90% 90% 4 80%

14 Castel di Ieri (AQ) 2 0 1 0 1 2 100% 100% 1 100%

15 Castelli (TE) 6 0 1 0 5 6 100% 100% 5 100%

16 Castelvecchio Calvisio (AQ) 3 0 0 0 3 3 100% 66% 2 66%

17 Castelvecchio Sub.(AQ) 6 0 3 1 2 6 100% 100% 2 100%
18 Civitella Casanova (PE) 7 5 0 0 2 7 100% 100% 2 100%
19 Crognaleto (AQ) 10 10 0 0 0 10 100% 100% . .
20 Cugnoli (PE) 7 4 0 0 3 7 100% 100% 3 100%
21 Fagnano Alto (AQ) 121 0 0 0 121 121 0% 0% 0 0%
22 Fontecchio (AQ) 44 1 0 0 43 44 100% 60% 26 60%
23 Fossa (AQ) 27 20 3 0 4 27 100% 100% 4 100%
24 Goriano Sicoli (AQ) 7 2 2 1 2 7 80% 0% 0 0%
25 Isola del Gran Sasso (TE) 4 0 0 0 4 4 100% 100% 4 100%

26 Lucoli (AQ) 83 2 35 14 32 83 0% 0% 0 0%

27 Montebello di Bertona (PE) 4 0 0 0 4 4 100% 100% 4 100%
28 Montereale (AQ) 34 5 14 0 15 29 100% 100% 15 100%
29 Montorio al Vomano (TE) 24 5 8 0 11 24 100% 100% 11 100%
30 Navelli (AQ) 74 8 31 2 33 74 100% 100% 33 100%
31 Ocre (AQ) 126 0 15 5 106 126 90% 100% 81 76%
32 Pietracamela (TE) 18 0 11 3 4 18 0% 0% 0 0%
33 Pizzoli (AQ) 355 20 111 36 188 355 99% 90% 166 88%
34 Poggio Picenze (AQ) 119 0 19 7 93 119 32% 0% 0 0%
35 Prata d' Ansidonia (AQ) 70 5 2 63 70 100% 57% 50 79%
36 Rocca di Cambio (AQ) 38 4 14 0 20 38 100% 90% 20 100%
37 Rocca di Mezzo (AQ) 3 0 0 0 3 3 100% 100% 3 100%
38 San Benedetto In Perillis (AQ) 21 0 0 0 21 21 0% 0% 0 0%
39 San Demetrio Né Vestini  81 3 57 0 21 81 99% 30% 21 100%
40 San Pio delle Camere (AQ) 194 10 18 29 137 194 90% 65% 25 15%

41 Sant' Eusanio Forconease (AQ) 71 8 27 1 35 62 100% 100% 35 100%

42 Scoppito (AQ) 41 8 15 6 12 41 100% 100% 12 100%
43 Secinaro (AQ) 5 0 1 0 4 5 90% 0% 0 0%

44 Tione degli Abruzzi (AQ) 62 0 47 0 15 62 0% 0% 0 0%

45 Tornimparte (AQ) 48 0 17 0 31 48 70% 0% 0 0%
46 Tossicia (TE) 4 0 2 0 2 4 100% 100% 2 100%
47 Villa S. Angelo (AQ) 179 20 55 2 102 179 95% 90% 102 100%
48 Vittorito (AQ) 9 1 0 0 8 9 100% 100% 8 100%

TOT. 2231 148 584 131 1368 2231 793 58%

VARIAZIONI RISPETTO AD AGOSTO 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

PROGETTO  M.A.P.‐M.U.S.P. CRATERE

1



U.S.R.A.-U.S.R.C.
SITUAZIONE COMUNI DEL CRATERE

Settembre 2016

Istruttorie Previsione di spesa
particelle da lavorare 515 PRE CIND ANNO SPESA
particelle in lavorazione 1038 POSTcind-PRE PAG 2013 impegnati €4.852.461,13
istruttorie concluse 678 PAGAT 2014 impegnati € 4.418.517,56

2015 impegnati € 1.850.194,38
2016 impegnati € 3.113.143,27
2016 previsti € 4.600.000,00
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2



U.S.R.A.-U.S.R.C.
SITUAZIONE COMUNI DEL CRATERE

Settembre 2016

nature
particelle stimate 2107

N° comuni interessati all'attività di esproprio e 54 n. particelle tot 2231 particelle non stim 124
n° comuni lavorati 44 n° p.lle archiviate 147
n° comuni in lavorazioni 7 n° p.lle in restituzione 584
n° comuni da lavorare 3 n° p.lle in esproprio/acquisizione 1550

7

3

Comuni interessati all'attività di esproprio e/o 
occupazione d'urgenza

n° comuni lavorati

147

584

Nature

n° p.lle archiviate

2107

1500

2000

2500

Situazione stime

44
n comuni lavorati

n° comuni in lavorazioni

n° comuni da lavorare

1550 n° p.lle in restituzione

n° p.lle in 
esproprio/acquisizione

124

0

500

1000

1500
particelle stimate

particelle non stimate

3



4



SETTEMBRE 2016

Servizio Accertamento del Diritto   L'Aquila/Cratere

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

VARIAZIONI rispetto ad Agosto 2016

Servizio Cessioni Volontarie   L'Aquila/Cratere

Relazioni

43 50

Accertamenti

1466

Ricorsi

Verbali Sottoscritti

1953



SETTEMBRE 2016

A B A-B=D+C C D FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 (LIQUIDAZIONE) FASE 3    (SVINCOLO) DECRETO DI ESPROPRIO

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE
DA LAVORARE (TOT-

ARCH.)
OCC. TEMP.+ SERVITU

ESPROPRI + 
ACQUISIZ. STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE

1 INVASO 1 42 0 42 0 42 100% 100% 100% 42 100%
2 INVASO 2 26 0 26 ND ND 0% 0% 0% 0 .
3 VIABILITA' DI ACCESSO 53 0 53 ND ND 0% 0% 0% 0 .

121 0 121 ND ND

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

TOT.

DECRETO DI ESPROPRIO

DEPOSITO INERTI



SETTEMBRE 2016

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 
(LIQUIDAZIONE)

TRASCRIZIONI ACQUISIZIONI

AREA LOCALITA' P.LLE 
TOTALI

ARCHIVIATE ACQUISIZ. STATO 
LAVORAZIONE

STATO 
LAVORAZIONE

Preturo 436 60 376 100% 75% 360

TOT. 436 60 376

PROGETTO  G8
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