



U.S.R.A. – U.S.R.C.

**UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI**

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)  
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

*L'Aquila 30 Giugno 2015*

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE  
AGGIORNATO AL 30/06/2015**

## Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....4

### ALLEGATI

ALL.1/PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/PROGETTO MUSP L'AQUILA

ALL.3/PROGETTO MAP L'AQUILA

ALL.4/PROGETTO COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/PROGETTO G8

ALL.6/DEPOSITO INERTI

**Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 30/06/2015**

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI			
	2013/2014	2015	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 29.700.986,22	€ 2.255.970,29	€ 8.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 39.700.986,22	
MAP AQ	€ 4.443.340,26	€ 1.063.175,33	€ 7.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 17.443.340,26	
MUSP AQ	€ 5.156.736,61	€ 482.629,57	€ 4.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 10.656.736,61	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 269.098,52	€ 8.850,00	€ 1.400.000,00	€ 600.000,00	€ 2.269.098,52
	ESPROPRI	€ 9.001.880,17	€ 8.445,35	€ 7.000.000,00	€ 2.700.000,00	€ 18.701.880,17
CAVE INERTI	€ 587.644,39	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 987.644,39	
G8	€ 1.890.111,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 544.386,11	€ 225.310,67	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 2.044.386,11	
ONERI FISCALI	€ 1.514.893,37	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 11.514.893,37	
<b>TOT</b>	<b>€ 53.109.077,60</b>	<b>€ 4.044.381,21</b>	<b>€ 35.800.000,00</b>	<b>€ 16.300.000,00</b>	<b>€ 105.209.077,60</b>	



PROGETTO C.A.S.E.

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE			INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A	ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA COMUNE AQ	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile *	natura p.ile n.*	n. *	Euro*				n. *	Euro*		n. *	Euro*		n. *	Euro*		n. *	Euro*			n. *	Euro*
AREA 1	S. ANTONIO	140	63	0	€ 0,00	77	€ 7.854.184,34	0		0	€ 7.854.184,34	5	€ 14.751,66	60	€ 7.630.549,96	65	60	€ 7.630.549,96	14	14	€ 204.161,36	61 (2 Alla firma Comune AQ)	13	€ 541.238,49	0	6	6	€ 62.309,89	
AREA 2	COLLEBRINCIONI	92	35	0	€ 0,00	56	€ 541.589,12	1	0	0		1	€ 5.682,89	15	€ 302.594,43	18	12	€ 194.959,43	37	14	€ 63.811,73	2 (2 Alla firma Comune AQ)	14	€ 63.811,73	0	3	2	€ 3.538,88	
AREA 3	CESE DI PRETURO	160	59	2	€ 5.267,04	92	€ 4.241.778,47	7	5	0		13	€ 32.342,46	24	€ 3.276.060,95	37	36	€ 3.304.581,36	61	56	€ 980.032,16	58 (35 Alla firma Comune AQ)	55	€ 937.296,05	0	47	45	€ 832.562,60	
AREA 4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	0	€ 0,00	34	€ 4.732.383,63	0	0	0	€ 4.732.383,63	8	€ 40.741,51	12	€ 4.640.993,39	20	20	€ 4.681.674,90	14	14	€ 50.708,73	8	14	€ 50.708,73	0	6	4	€ 18.158,57	
AREA 5/11	PAGANICA	118	33	0	€ 0,00	10	€ 661.310,79	75	0	0		2	€ 1.712,39	6	€ 384.405,90	8	5	€ 283.987,39	2	2	€ 275.192,50	5 (4 Alla firma Comune AQ)	2	€ 275.192,50	0	2	0	€ 0,00	
AREA 6	SAN GIACOMO	89	24	0	€ 0,00	15	€ 5.876,89	50	0	0		15	€ 5.876,89	0	€ 0,00	15	15	€ 5.876,89	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 7	TEMPERA	135	22	0	€ 0,00	110	€ 981.611,82	3	0	0		36	€ 87.020,87	18	€ 465.256,93	54	54	€ 552.493,08	56	56	€ 429.118,74	31 (27 Alla firma Comune AQ)	56	€ 429.118,74	0	8	3	€ 62.795,27	
AREA 8	BAZZANO	44	13	0	€ 0,00	31	€ 4.129.863,24	0	0	0	€ 4.129.863,24	11	€ 144.922,45	2	€ 154.276,22	13	12	€ 232.805,70	19	19	€ 3.897.057,54	6 (1 Alla firma Comune AQ)	18	€ 3.830.664,57	0	17	17	€ 3.827.784,53	
AREA 9	S. ELIA 1	107	50	0	€ 0,00	51	€ 955.013,61	6	5	0		15	€ 39.863,41	8	€ 379.223,03	23	23	€ 419.086,44	28	28	€ 535.927,17	22 (16 Alla firma Comune AQ)	28	€ 535.927,17	0	23	23	€ 534.660,31	
AREA 10	S. ELIA 2	34	19	0	€ 0,00	15	€ 703.412,36	0	0	0	€ 703.412,36	5	€ 22.910,70	0	€ 0,00	5	4	€ 14.632,74	7	7	€ 679.985,51	3 (3 Alla firma Comune AQ)	7	€ 679.920,60	0	6	6	€ 679.920,60	
AREA 12	ROIO PIANO	81	12	0	€ 0,00	63	€ 29.770,55	6	0	0		20	€ 14.110,92	0	€ 0,00	20	20	€ 14.110,92	43	43	€ 15.659,63	0	43	€ 15.659,63	0	2	1	€ 3.457,00	
AREA 13	COPPITO NORD	59	18	0	€ 0,00	1	€ 1.353,43	40	0	0		1	€ 1.353,93	0	€ 0,00	0	1	€ 1.353,93	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	0	€ 0,00	22	€ 5.501.565,49	0	0	0	€ 5.501.565,49	7	€ 112.942,63	11	€ 3.409.503,92	18	18	€ 3.522.446,55	4	4	€ 1.979.118,94	3	4	€ 1.979.118,94	0	4	4	€ 1.979.118,94	
AREA 15	PAGANICA NORD	57	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	57	0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 16	CAMARDA	318	40	0	€ 0,00	193	€ 503.686,93	85	82	0		13	€ 9.079,90	34	€ 289.641,70	44	17	€ 78.922,18	133	114	€ 147.338,47	99 (76 Alla firma Comune AQ)	111	€ 132.950,97	0	20	14	€ 18.492,28	
AREA 17	MONTECCHIO	199	63	0	€ 0,00	64	€ 36.369,09	72	0	0		33	€ 26.622,26	0	€ 0,00	31	31	€ 23.624,53	31	31	€ 9.746,83	0	31	€ 9.746,83	0	6	6	€ 476,72	
AREA 18	PIANOLA	71	36	0	€ 0,00	0	€ 0,00	35	0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 19	ASSERGI	64	4	0	€ 0,00	60	€ 11.125,26	0	0	0	€ 11.125,26	17	€ 3.287,90	0	€ 0,00	17	17	€ 3.287,90	43	43	€ 7.837,36	0	43	€ 7.837,36	0	0	0	€ 0,00	
AREA 20	ARISCHIA	198	49	0	€ 0,00	19	€ 15.197,45	130	55	0		2	€ 1.288,69	0	€ 0,00	2	2	€ 1.288,69	15	15	€ 10.155,54	0	15	€ 10.155,54	0	0	0	€ 0,00	
AREA 21	ROIO POGGIO	58	3	0	€ 0,00	50	€ 1.031.895,08	5	1	0		2	€ 4.242,88	16	€ 543.718,98	18	16	€ 536.146,23	32	32	€ 483.933,22	36 (28 Alla firma Comune AQ)	32	€ 483.933,22	0	1	0	€ 0,00	
AREA 22	ROIO 2	77	13	0	€ 0,00	64	€ 642.459,36	0	0	0	€ 642.459,36	20	€ 46.619,21	12	€ 410.508,99	32	31	€ 429.121,32	27	26	€ 164.284,80	21 (17 Alla firma Comune AQ)	24	€ 160.278,62	0	7	6	€ 69.844,66	
AREA 23	ASSERGI 2	140	20	0	€ 0,00	40	€ 157.597,78	80	31	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	40	40	€ 157.597,78	34 (34 Alla firma Comune AQ)	40	€ 157.597,78	0	1	0	€ 0,00	
AREA 24	PAGANICA 2	422	93	0	€ 0,00	210	€ 3.089.048,85	119	2	0		55	€ 166.933,95	80	€ 1.527.174,30	105	61	€ 560.981,66	4	4	€ 222.514,19	16 (6 Alla firma Comune AQ)	4	€ 222.514,19	0	10	1	€ 672,14	
AREA 25	GIGNANO	85	30	0	€ 0,00	54	€ 983.723,76	1	0	0		16	€ 74.699,03	7	€ 373.512,42	23	19	€ 344.689,50	31	6	€ 518.519,20	6 (6 Alla firma Comune AQ)	1	€ 318.329,38	0	0	0	€ 0,00	
AREA 26	COPPITO 2	209	66	0	€ 0,00	141	€ 830.065,90	2	0	0		48	€ 124.210,46	39	€ 428.175,98	81	74	€ 482.530,07	53	53	€ 277.244,46	42 (29 Alla firma Comune AQ)	35	€ 236.883,56	0	15	14	€ 141.275,19	
AREA 27	COPPITO 3	456	23	0	€ 0,00	90	€ 1.273.806,01	343	27	0		16	€ 103.548,61	33	€ 602.586,85	32	12	€ 188.251,39	6	4	€ 80.861,90	5 (5 Alla firma Comune AQ)	2	€ 43.299,67	0	0	0	€ 0,00	
TOT.		3493	812	2	€ 5.267,04	1562	€ 38.914.689,21	1117	203	0	€ 23.574.993,68	361	€ 1.084.765,60	377	€ 24.818.183,95	681	560	€ 23.507.402,76	700	625	€ 11.190.807,76	403 (291 Alla firma Comune AQ)	592	€ 11.122.184,27	0	184	152	€ 8.235.067,58	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

PROGETTO MUSP AQ

AREA	LOCALITA'	TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE			INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA		RILASCIO NULLA OSTA					
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile*	natura p.ile n.*	n.*	Euro*			n.*	Euro*	n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*
MUSP 30_13_31_14	AQ	20	1	0	0,00	19	125.401,22	0		0		0	125.401,22	3	€ 12.568,33	16	€ 112.832,89	8	6	€ 31.527,52	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00			
MUSP CANADA	AQ	18	7	0	0,00	11	343.062,55	0	0	ESPROPRIO	0	343.062,55	3	€ 60.873,54	4	€ 104.599,89	7	7	€ 165.473,43	4	4	€ 221.929,32	8	4	€ 221.929,32	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP IPSIASAR	AQ	29	4	3	39.465,36	20	212.188,52	2	0	ESPROPRIO	1		6	€ 14.637,30	10	€ 153.991,28	16	16	€ 213.873,33	7	7	€ 63.897,03	11	7	€ 63.897,03	0	5	€ 39.465,36	5	5	€ 39.465,36				
MUSP 32_1	AQ	9	1	0	0,00	8	18.991,25	0	0	ESPROPRIO	0	18.991,25	3	€ 11.752,92	0	€ 0,00	3	3	€ 11.752,92	6	6	€ 8.728,33	0	6	€ 8.728,33	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 49_3	AQ	22	0	1	1.201,75	21	503.725,00	0	0	ESPROPRIO	0	504.926,75	3	€ 931,45	9	€ 351.775,49	12	12	€ 526.182,43	8	8	€ 8.026,40	12	5	€ 5.094,10	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 11_2	AQ	50	0	2	14.969,63	48	691.640,49	0	0	ESPROPRIO	0	706.610,12	3	€ 25.907,29	17	€ 222.025,55	20	20	€ 247.932,84	9	9	€ 85.102,17	0	9	€ 85.102,17	0	10	€ 55.228,24	10	10	€ 55.228,24				
MUSP 6_7	AQ	9	1	1	9.479,49	7	189.226,70	0	0	ESPROPRIO	0	198.706,19	1	€ 21.509,74	6	€ 205.676,10	7	7	€ 227.185,84	1	1	€ 9.479,49	0	1	€ 9.479,49	0	1	€ 3.159,83	1	1	€ 3.159,83				
MUSP 2_2	AQ	34	21	2	3.637,10	4	55.924,13	7	0	ESPROPRIO	0		1	€ 400,58	3	€ 55.523,55	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 22_4	AQ	4	0	0	0,00	4	80.416,55	0			0	80.416,55	2	€ 9.655,61	2	€ 70.760,94	4	4	€ 87.136,86	0	0	€ 0,00	2	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 50_4	AQ	2	0	0	0,00	2	372.340,60	0			0	372.340,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	2	2	€ 372.340,60	1	2	€ 372.340,60	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 52_6	AQ	46	40	1	2.103,75	5	26.692,63	0	0	ESPROPRIO	0	28.796,38	2	€ 4.203,87	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 29_12	AQ	10	10	0	0,00	0	0,00	0	0	ESPROPRIO	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP ARISCHIA_DEC	AQ	42	0	1	3.541,05	41	202.981,90	0	0	ESPROPRIO	0	206.522,95	1	€ 4.807,64	1	€ 52.251,08	2	2	€ 62.617,15	1	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CASETTA FANTASIA	AQ	2	1	0	0,00	1	156.620,14	0	0	ESPROPRIO	0	156.620,14	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	1	1	€ 156.620,14	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CAMARDA	AQ	7	7	0	0,00	0	0,00	0	0	ESPROPRIO	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	AQ	3	3	0	0,00	0	0,00	0	0	ESPROPRIO	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP ITAS	AQ	2	2	0	0,00	0	0,00	0	0	ESPROPRIO	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP PAGANICA	AQ	8	0	4	107.525,00	4	77.261,41	0	0	ESPROPRIO	0	184.786,41	1	€ 9.513,19	1	€ 65.087,50	2	1	€ 9.513,19	4	4	€ 107.525,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP SP4_SP5	AQ	30	4	1	133,84	24	271.997,26	1	0	ESPROPRIO	0		3	€ 35.516,77	14	€ 207.528,74	17	17	€ 243.045,51	8	8	€ 46.559,33	14	7	€ 45.284,33	0	5	€ 33.837,32	5	5	€ 33.837,32				
MUSP CONSERVATORIO CASELLA	AQ	15	1	0	0,00	14	258.603,46	0			0	258.603,46	7	€ 18.168,75	6	€ 119.495,26	13	13	€ 137.664,01	1	1	€ 130.289,86	7	1	€ 130.289,86	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	AQ	17	3	0	0,00	14	313.373,28	0			0	313.373,28	4	€ 80.966,66	10	€ 252.053,36	14	14	€ 333.020,02	0	0	€ 0,00	10	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 51_5	AQ	27	0	3	3.918,67	24	90.075,58	0	0	ESPROPRIO	0	93.994,25	9	€ 6.822,33	10	€ 77.454,79	17	17	€ 88.931,34	10	10	€ 13.496,02	9	10	€ 13.496,02	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 9_10_58_3_57_2	AQ	29	1	0	0,00	25	442.430,23	3	0	ESPROPRIO	0		3	€ 8.140,00	5	€ 199.288,55	9	10	€ 395.343,93	14	14	€ 124.386,46	15	14	€ 124.386,46	0	2	€ 2.543,75	2	2	€ 2.543,75				
MUSP 34_3	AQ	5	0	0	0,00	5	376.724,88	0			0	376.724,88	1	€ 99.270,10	4	€ 257.093,76	5	5	€ 396.767,63	0	0	€ 0,00	4	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP SP1_SP2	AQ	15	0	0	0,00	15	498.921,14	0			0	498.921,14	1	€ 6.710,81	0	€ 0,00	1	1	€ 6.710,81	10	10	€ 216.855,42	1	10	€ 216.855,42	0	57	€ 96.297,42	57	57	€ 96.297,42				
MUSP VIA FICARA	AQ	50	0	0	0,00	50	730.673,18	0	0	ESPROPRIO	0	730.673,18	1	€ 2.757,01	17	€ 260.992,73	17	17	€ 305.310,77	31	31	€ 455.321,84	39	31	€ 455.321,84	0	104	€ 455.321,84	104	104	€ 455.321,84				
TOT.		505	107	19	185.975,64	366	€ 6.039.272,10	13	13	ESPROPRIO	1	€ 5.199.471,30	58	€ 435.113,89	135	€ 2.768.431,46	174	172	€ 3.489.989,53	117	116	€ 2.020.557,41	133	107	€ 1.752.204,97	0	184	€ 685.853,76	184	184	€ 685.853,76				

NOTE : \* Dato variabile



PROGETTO MAP AQ

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA -INDENNITA' - NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOTALE n. PARTICEL. PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO		DA NOTIFICARE ( da lavorare)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT. Mod A		ACCETT. Mod B		ACCERTAMENTO DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO	DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA (n. proprietari)	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle	n. p.lle	Euro	n. p.lle	Euro	n. tot. p.lle	natura p.lle	n. p.lle			n.	Euro	n.	Euro		n.	Euro				n.	Euro			n.	Euro
L01-05	SASSA	2	0		2	€ 147.605,25	0	ESPROPRIO	0	€ 147.605,25	1	€ 52.195,50	1	€ 95.409,75	2	1	€ 95.409,75											
L01-04	COLLE DI SASSA	5	0		5	€ 3.430,71	0	ESPROPRIO	0	€ 3.430,71	3	€ 2.443,58																
L01-03	POGGIO SANTA MARIA	24	3		21	€ 235.253,88	0	ESPROPRIO	0	€ 235.253,88	5	€ 43.108,88	11	€ 188.864,50	5	2	€ 19.225,13											
L01-02	MONTICCHIO	64	4		24	€ 579.496,72	36	ESPROPRIO	36		1	2030,22	13	€ 331.830,40														
L02-03	TEMPERA "A" SAN BIAGIO	2	0		2	€ 90.979,71	0	ESPROPRIO	0	€ 90.979,71								2	2	€ 90.979,71								
L02-04	TEMPERA "B" SANT'ANGELO	5	0		4	€ 150.558,88	1	ESPROPRIO	0				3	€ 184.023,88	3													
L02-01	ARISCHIA	67	0		66	€ 233.429,20	1	ESPROPRIO	0		3	€ 5.243,81	1	€ 715,00	2	2	€ 2.278,50	2	2	€ 8.782,00								
L02-02	CANSATESSA/SAN VITTORINO	89	7	3	€ 1.848,00	51	€ 213.345,11	28	4	ESPROPRIO	0		3	€ 6.289,67	7	€ 67.656,49			10	10	51394,58							
L03-01	PESCOMAGGIORE	5			5	€ 50.062,62	0	ESPROPRIO	0	€ 50.062,62								5	5	€ 50.062,62			5	€ 50.062,62				
L03-02	PIANOLA	42	4		38	€ 348.036,33	0	ESPROPRIO	0	€ 348.036,33	13	€ 15.604,15	11	€ 96.208,30	24	24	€ 116.548,93	10	10	€ 162.659,59								
L04-01	BAGNO	39			39	€ 946.447,47	0	ESPROPRIO	0	€ 946.447,47	17	€ 113.154,60	9	€ 737.120,59	26	19	€ 816.828,17	2										
L04-02	CIVITA DI BAGNO PICCOLO	2			2	€ 26.236,51	0	ESPROPRIO	0	€ 26.236,51	2	€ 26.236,51																
L04-03	CAMARDA	29			27	€ 37.104,96	2	ESPROPRIO	0		1	€ 911,42	2	€ 3.152,71	1	1	€ 303,81	5	5	€ 13.743,97								
L04-04	FILETTO	10	1		9	€ 5.286,77	0	ESPROPRIO	0	€ 5.286,77	1	€ 381,19																
L04-05	FILETTO 2	14			14	€ 10.624,72	0	ESPROPRIO	0	€ 10.624,72			2	€ 5.295,84	1													
L04-06	SAN GIACOMO	14			10	€ 97.514,45	4	ESPROPRIO	0									4	4	€ 62.368,40								
L05-02	COLLEBRINCIONI	42			42	€ 65.922,95	0	ESPROPRIO	0	€ 65.922,95	2	€ 430,35	1	€ 2.126,57				22	22	€ 37.225,46								
L05-01	SANTA RUFINA	24			24	€ 312.988,83		ESPROPRIO	0	€ 312.988,83	7	€ 21.927,44	9	€ 260.866,00	16	5	€ 19.784,66											
L06-01	COLLE DI ROIO	29			29	€ 82.080,47	0	ESPROPRIO	0	€ 82.080,47								29	29	€ 82.080,47								
L06-02	ROIO POGGIO	26			1	€ 91.361,11	25	ESPROPRIO	0																			
L07-01	PRETURO	29			29	€ 147.198,39	0	ESPROPRIO	0	€ 147.198,39			2	€ 52.039,72	2			27	27	€ 95.158,67								
L08-01	BAZZANO	34	2		31	€ 652.966,78	1	ESPROPRIO	0		8	€ 80.038,53	1	€ 14.937,86	9	9	€ 96.310,67	14	14	€ 295.060,88			12	€ 284.913,33				
L09-01	PAGANICA	13			5	€ 115.166,04	8	ESPROPRIO	8				4	€ 105.891,66	4	4	€ 108.107,50											
TOT.		610	21	3	480	€ 152.271,00	106		44		67	€ 369.995,85	77	€ 2.146.139,27	95	67	€ 1.274.797,12											

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli



UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO "CRATERE"																												
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE n. p.ile*	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE n. p.ile	Euro	NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO) n. p.ile*	Euro*	DA NOTIFICARE (DA LAVORARE) n. tot. p.ile	natura	STIME MANGANTI n. p.ile	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A n.	Euro	ACCETT.Mod.B n.	Euro	ACCERT.DIRITTO n.	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO ** n.	Euro	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO n.	APERTURA DEPOSITO n.	Euro	DECRETO DI ESPROPRIO n.*	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO n.	Euro	PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA n.	RICHIESTA NULLA OSTA n.	RILASCIO NULLA OSTA n.	Euro
Fossa (AQ)	1° parte	7				7	€ 446.613,37	0	0	ESPROPRIO		€ 446.613,37	1	€ 69,00	3	€ 77.855,10	3	€ 77.855,10	7	7	€ 368.758,27	2	7	€ 368.757,60	€ 368.757,60	6	6	€ 282.840,83
	2° parte	20	19			1			0	ESPROPRIO		€ 1.160,18						1	1	€ 1.160,18								
Ocre (AQ)	Cavalletto	51		2	€ 2.049,71	49	€ 464.220,25	0	41	ESPROPRIO		€ 464.220,25	8	€ 37.596,47	14	€ 218.185,04	22	€ 255.781,51	29	29	€ 236.127,36	33	29	€ 236.127,36	€ 236.127,36	3	1	€ 3.232,40
	San Pantilo	29		1	€ 763,38	29	€ 144.462,78		28	ESPROPRIO		€ 116.213,61	2		25	€ 158.041,20	25	€ 163.013,18	3	4	€ 4.971,93	4	4	€ 4.971,93	€ 4.971,93			
	San Martino	6		1		5	€ 95.239,63		3	ESPROPRIO		€ 95.239,63	0					5	5	€ 95.239,63		5	€ 95.239,63	€ 95.239,63				
	San Felice	6				6	€ 356.520,73	0	3	ESPROPRIO		€ 356.520,73	3	€ 53.044,37	3	€ 342.232,60	6	€ 395.276,97										
	Valle	23						23		ESPROPRIO																		
	Valloni	12		1		9	€ 198.778,40	2	2	ESPROPRIO					2	€ 21.197,39	2	€ 21.197,39										
Montebello di Bertona (PE)		4				4	€ 10.805,57		0	ESPROPRIO		€ 10.805,57	0		1	€ 3.898,47	1	€ 3.898,47	3	3	€ 6.985,47	4	3	€ 6.985,47	€ 6.985,47	1		
Arsita (TE)		10		1	€ 164,34	9	€ 66.160,00		0	ESPROPRIO		€ 66.224,73	0	€ 4.404,57	4	€ 60.543,61	8	€ 4.404,57	2	2	€ 1.212,21	6	2	€ 1.212,21	€ 1.212,21			
Bugnara (AQ)		4				4	€ 62.558,04	4	3	ESPROPRIO		€ 62.558,04	0		1	€ 9.720,21	1	€ 10.441,71	3	3	€ 53.547,10	3	3	€ 53.547,10	€ 53.547,10	3	3	€ 53.547,10
San Demetrio Né Vestini	Fg.3	17				17	€ 52.254,34		0	ESPROPRIO		€ 52.254,34	0	€ 49,80	3	€ 3.782,01	1											
San Demetrio Né Vestini	Fg.19	14				14	€ 199.152,01		0	ESPROPRIO		€ 199.152,01	0	€ 1.423,45	5	€ 102.595,77	6											
San Demetrio Né Vestini	Fg.38	12				12	€ 10.648,03		0	ESPROPRIO		€ 10.648,03	0	€ 9.500,11														
San Demetrio Né Vestini	Fg.17	8				5	€ 43.263,98	2	1	ESPROPRIO		€ 43.263,98	0															
San Demetrio Né Vestini	Fg.16	30				30	€ 152.774,52	€		ESPROPRIO		€ 152.774,52	0	€ 25.851,07	3	€ 2.361,43	2											
Villa S. Angelo (AQ)		179	26			139	€ 579.952,58	16	8	ESPROPRIO			0	€ 18.038,13	12	€ 55.743,81			7	7	€ 41.808,06	6	€	€ 14.792,86				
Civitella Casanova (PE)		7	5			2	€ 57.548,61		4	ESPROPRIO		€ 57.548,61	0		4	€ 57.548,61	2	49103,23										
Montorio al Vomano (TE)	Via Plane	10	4			6	€ 542.672,58		0	ESPROPRIO		€ 542.672,58	0	€ 97.211,66	9	€ 445.460,92	9	598997,55				5						
	Falano	13	1			13	€ 77.179,11		0	ESPROPRIO		€ 77.179,11	0	€ 9.281,68	6	€ 67.898,58	6	14780,34				6						
Isola del Gran Sasso (TE)		4				4	€ 24.934,92		0	ESPROPRIO		€ 24.934,92	0						4	4	€ 24.934,92	4		24934,92		4	€ 24.934,92	
Castelli (TE)		6				6	€ 31.819,13		1	ESPROPRIO		€ 31.819,13	0		2	€ 15.689,18	2	€ 15.689,18		4	€ 29.466,29	4		29466,29		4	€ 29.466,29	
Tossicia (TE)		4				4	€ 158.273,31		0	ESPROPRIO		€ 158.273,31	0	€ 45.845,86	4	€ 112.427,45	4	€ 167.311,59				2						
Acciano (AQ)		4				4		4		ESPROPRIO																		
Aielli (AQ)		3				3		3		ESPROPRIO																		
Barisciano (AQ)		98				98		98		ESPROPRIO																		
Brittoli (PE)		4				4	€ 45.939,93		0	ESPROPRIO		€ 45.939,93	0		4	€ 47.140,53	4											
Castrano (AQ)		9	4	1	€ 210,60	4	€ 51.488,46	3	1	ESPROPRIO		€ 51.695,06	0		2	€ 49.273,27	2	€ 49.273,27	3	3	€ 5.986,04	3	€ 5.986,04	€ 5.986,04				
Carapelle Calvisio (AQ)		10				9	€ 87.408,66	1	1	ESPROPRIO			0	€ 20.008,30	3	€ 35.976,49	6	€ 50.883,34	3	3	€ 33.534,40			€ 8.017,40				
Castel di Ieri (AQ)		2				2	€ 84.347,43		0	ESPROPRIO		€ 84.347,43	0	€ 53.654,03	1	€ 30.693,40	2	€ 53.654,03										
Castelvecchio Calvisio (AQ)		3				3		3		ESPROPRIO																		
Castelvecchio Subequo (AQ)		6		1	€ 430,70	5	€ 98.018,60		0	ESPROPRIO		€ 98.018,60	0	€ 5.714,73	1	€ 43.240,18	3	€ 48.954,91	2	2	€ 33.542,05	2	€ 33.542,05	€ 48.954,91	1	1	€ 430,70	
Bussi sul Tirino (PE)		5				5		5	3	ESPROPRIO			0															
Cugnoli (PE)		7	4			3	€ 22.293,00		0	ESPROPRIO		€ 22.293,00	0				€ 22.293,00							€ 22.293,00				
Crognaleto (AQ)		10	10						0	ESPROPRIO																		
Fagnano Alto (AQ)	Campana	121						nd		ESPROPRIO																		
	Castello									ESPROPRIO																		



PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile		n.	Euro	n.	Euro	n.	n.	Euro	n.*	n.	Euro	n.	n.	Euro	n.	n.	Euro	n.
	Colle																											
	Corbellino																											
	Opi																											
	Pedicciano 1																											
	Pedicciano 2																											
	Ripa 1																											
	Ripa 2																											
	Termine																											
	Valle Cupa																											
Fontecchio (AQ)		44	1				43	€ 219.925,87																				
Goriano Sicoli (AQ)		2							2																			
Lucoli (AQ)		52							52																			
Navelli (AQ)		70	6	2	€ 190,45		60	€ 298.383,00																				
Pietracamela (TE)		nd							nd																			
Poggio Picenze (AQ)		88							88																			
Popoli (AQ)		9	9						9																			
Prata d' Ansidonia (AQ)		70	5						63																			
Rocca di Cambio (AQ)		38	4	6			27	€ 140.533,14	0																			
San Benedetto in Perillis (AQ)		40							3																			
Rocca di Mezzo (AQ)		1							1																			
San Pio delle Camere (AQ)		196	10	44			142	€ 433.185,36	186																			
Sant' Eusanio Forconese (AQ)		70	5	1			61	€ 392.249,18	3																			
Santo Stefano (AQ)		1							1																			
Secinara (AQ)		4							4																			
Tione degli Abruzzi (AQ)		53							53																			
Vittorito (AQ)		9	1					€ 53.789,56																				
Pizzoli (AQ)		363	17	24	€ 93.588,79		346	€ 1.292.729,20	12																			
Barete (AQ)		21		1	€ 834,63		20	€ 119.841,69																				
Cagnano Amiterno (AQ)		2					2	€ 90.603,74	0																			
Caporciano (AQ)		12	1						11																			
Capitignano (AQ)		3	3						3																			
Campotosto (AQ)	CAMPOTOSTO - CAPOLUOGO	16							67																			
	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	18																										
	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	11																										
	MASCIONI - LOC. DEFENSA	10																										
	ORTOLANO	4	1																									
	POGGIO CANCELLI	9																										
Montereale (AQ)		34	5				26	€ 82.385,55	3																			
Scoppito (AQ)	Sella di Como Fg.5	2							2																			
	Fg. 11a	1							8																			
	Colletara Fg. 11b	1							1																			
	Musp Fg.15	9							9																			
	Civitatomassa Fg.17	1							2																			
	Casale Fg.14	9							12																			

PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE n. p.ile*	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI n. p.ile	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO n.	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO n.	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO n. *	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA n.	RICHIESTA NULLA OSTA n.	RILASCIO NULLA OSTA	
				n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura			n.	Euro	n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro			n.	Euro
Tornimparte (AQ)		48						48																				
<b>TOT.</b>		<b>2079</b>	<b>141</b>	<b>86</b>	<b>€ 98.232,60</b>	<b>1127</b>	<b>€ 7.288.954,26</b>	<b>811</b>	<b>508</b>	<b>€ 4.055.018,53</b>	<b>325</b>	<b>€ 1.641.064,59</b>	<b>363</b>	<b>€ 3.142.870,58</b>	<b>453</b>	<b>332</b>	<b>€ 3.353.144,40</b>	<b>136</b>	<b>163</b>	<b>€ 1.245.840,34</b>	<b>69</b>	<b>134</b>	<b>€ 1.090.245,86</b>	<b>€ 1.684.555,29</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>€ 496.966,77</b>	

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO G8																							
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)											
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		DETERMINE ACQUIZIZ. ALLA FIRMA	STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCERT. DIRITTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
			n. p.lle*	n. p.lle	Euro	n. p.lle*	Euro*	n. p.lle*	natura p.lle n.*	n. *					n. *	n. *	Euro*	n. *			Euro*	n. *	n. *
G8	PRETURO	436	33	403	4.770.845,07	339	3.798.686,04	31	31	ACQUISIZIONI	0	0	3.798.686,04	245	0	402	4.719.424,41	354	3.902.500,34	0	453	364	3.132.219,75
TOT.		436	33	403	€ 4.700.845,07	339	€ 3.798.686,04	31	31	ACQUISIZIONI	0	0	€ 3.798.686,04	245	0	402	4.719.424,41	354	€ 3.902.500,34	0	453	364	€ 3.132.219,75

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

**PROGETTO DEPOSITO INERTI**

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)						FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO n. *	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO n. *	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO n. *	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA n. *	RICHIESTA NULLA OSTA n. *	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile *	natura p.ile n.*			n. *	Euro*	n. *	Euro*		n. *	Euro*		n. *	Euro*		n. *	Euro*			n. *	Euro*
INVASO 1	PONTIGNONE AQUILENTRO	42	42	€ 481.675,73	0		0	€ 481.675,73							42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	42	42	€ 481.675,73	
INVASO 2		26	0	€ 0,00	26	ESPROPRIO	26	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
VIABILITA' DI ACCESSO		53	0	€ 0,00	53	n.d.	53	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
<b>TOATLE</b>		121	42	€ 481.675,73	79		79	€ 481.675,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	42	42	€ 481.675,73	

NOTE : \* Dato variabile, \*\* il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli