



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 31 Marzo 2014

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/03/2014**

Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
ALLEGATI	
ALL.1/PROGETTO C.A.S.E.	
ALL.2/PROGETTO MUSP L'AQUILA	
ALL.3/PROGETTO MAP L'AQUILA	
ALL.4/PROGETTO COMUNI CRATERE MAP E MUSP	
ALL.5/PROGETTO G8.....	
ALL.6/DEPOSITO INERTI	

Tabella 1 Situazione al 31/03/2014

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI				
	2013	2014	2014	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 25.439.262,39	€ 1.637.729,26	€ 40.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 90.439.262,39	
MAP AQ	€ 532.393,95	€ 26.189,00	€ 10.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 18.532.393,95	
MUSP AQ	€ 2.466.401,69	€ 2.223.843,60	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 4.466.401,69	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 10.464,23	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.600.000,00
	ESPROPRI	€ 4.852.461,13	€ 172.563,68	€ 9.000.000,00	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ 19.252.461,13
CAVE INERTI	€ 481.675,73	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 981.675,73	
G8	€ 1.808.853,19	€ 67.329,33	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.908.853,19	
ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 510.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 6.000.000,00	
TOT	€ 35.581.048,08	€ 4.648.119,10	€ 64.600.000,00	€ 29.500.000,00	€ 13.500.000,00	€ 143.181.048,08	



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO C.A.S.E.

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA COMUNE AQ	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile*	natura p.ile n.*			n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*
AREA 1	S.ANTONIO	140	63	0	€ 0,00	77	€ 7.854.184,34	0		0	€ 7.854.184,34	5	€ 14.751,66	60	€ 7.641.476,53	64	61	€ 7.428.868,28	13	13	€ 197.956,15	0	10	€ 192.269,68	0	1	0	€ 0,00
AREA 2	COLLEBRINCIONI	92	25	0	€ 0,00	15	€ 80.374,92	52	31 ESPROPRIO 21 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		1	€ 3.213,09	1	€ 22.893,75	0	0	€ 0,00	8	8	€ 6.136,59	0	8	€ 6.136,59	0	0	0	€ 0,00
AREA 3	CESE DI PRETURO	160	54	0	€ 0,00	99	€ 4.503.665,14	7	6 ESPROPRIO 1 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		10	€ 21.546,27	26	€ 3.360.223,45	26	21	€ 3.154.294,64	31	30	€ 529.877,39	15 (Alla firma Comune AQ)	19	€ 357.356,75	8	25	17	€ 311.528,87
AREA 4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	0	€ 0,00	34	€ 4.732.383,63	0		0	€ 4.732.383,63	8	€ 40.741,51	12	€ 4.640.993,39	14	14	€ 4.651.934,61	14	14	€ 50.708,73	0	2	€ 10.828,50	0	0	0	€ 0,00
AREA 5/11	PAGANICA	119	33	0	€ 0,00	6	€ 486.148,78	79	4 ESPROPRIO 35 OCC.TEMP. 40 SERVITU'	0		2	€ 1.712,39	1	€ 122.597,22	3	3	€ 124.309,61	2	2	€ 275.192,50	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 6	SAN GIACOMO	89	24	0	€ 0,00	1	€ 240,27	64	0 ESPROPRIO 64 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		1	€ 240,27	0	€ 0,00	1	1	€ 240,27	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 7	TEMPERA	135	15	0	€ 0,00	80	€ 947.438,13	41	3 ESPROPRIO 22 OCC.TEMP. 16 SERVITU'	0		20	€ 65.757,11	13	€ 372.043,93	27	1	€ 1.148,71	2	2	€ 8.126,93	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 8	BAZZANO	44	13	0	€ 0,00	31	€ 4.177.334,99	0		0	€ 4.177.334,99	9	€ 108.736,92	2	€ 210.096,25	6	4	€ 155.609,74	17	17	€ 3.706.529,16	5	15	€ 3.690.997,17	0	13	12	€ 3.686.946,94
AREA 9	S.ELIA 1	107	48	0	€ 0,00	59	€ 963.950,38	0		0	€ 963.950,38	15	€ 38.772,82	9	€ 402.441,81	12	10	€ 338.537,88	22	22	€ 509.967,39	7 (Alla firma Comune AQ)	12	€ 337.362,39	9	18	10	€ 337.082,92
AREA 10	S.ELIA 2	34	19	0	€ 0,00	15	€ 702.455,09	0		0	€ 702.455,09	5	€ 21.953,43	0	€ 0,00	2	2	€ 1.097,96	7	7	€ 679.985,51	3 (Alla firma Comune AQ)	7	€ 679.920,60	0	6	6	€ 679.920,60
AREA 12	ROIO PIANO	81	12	0	€ 0,00	63	€ 73.420,05	6	0 ESPROPRIO 6 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		20	€ 14.110,92	0	€ 0,00	17	10	€ 6.023,60	8	8	€ 3.332,52	0	8	€ 3.332,52	0	0	0	€ 0,00
AREA 13	COPPITO NORD	59	18	0	€ 0,00	1	€ 3.033,99	40	0 ESPROPRIO 40 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		1	€ 1.353,93	0	€ 0,00	0	1	€ 1.353,93	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	0	€ 0,00	22	€ 5.496.193,26	0		0	€ 5.496.193,26	4	€ 1.697,32	10	€ 3.399.313,50	14	14	€ 3.401.010,82	4	4	€ 1.979.118,94	3	4	€ 1.979.118,94	0	4	4	€ 1.979.118,94
AREA 15	PAGANICA NORD	57	0	0	€ 0,00	0	€ 1.502,00	57	0 ESPROPRIO 57 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 16	CAMARDA	316	39	0	€ 0,00	122	€ 282.386,38	155	140 ESPROPRIO 15 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		11	€ 2.071,84	25	€ 126.002,57	19	19	€ 67.193,73	92	51	€ 85.735,95	0	22	€ 28.298,81	0	8	0	€ 0,00
AREA 17	MONTICCHIO	199	65	0	€ 0,00	63	€ 32.595,75	71	0 ESPROPRIO 71 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		30	€ 23.032,24	0	€ 0,00	26	26	€ 16.928,32	26	26	€ 6.216,25	0	16	€ 3.199,84	0	6	4	€ 356,24
AREA 18	PIANOLA	71	36	0	€ 0,00	0	€ 0,00	35	0 ESPROPRIO 35 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 19	ASSERGI	64	4	0	€ 0,00	60	€ 11.125,26	0		0	€ 11.125,26	17	€ 3.287,90	0	€ 0,00	13	9	€ 1.902,99	16	16	€ 5.342,84	0	16	€ 5.342,84	0	0	0	€ 0,00
AREA 20	ARISCHIA	198	50	0	€ 0,00	18	€ 13.956,36	130	54 ESPROPRIO 61 OCC.TEMP. 15 SERVITU'	0		2	€ 1.288,69	0	€ 0,00	2	2	€ 1.288,69	15	15	€ 10.155,54	0	4	€ 527,59	0	0	0	€ 0,00
AREA 21	ROIO POGGIO	58	7	0	€ 0,00	50	€ 1.031.895,08	1	1 ESPROPRIO 0 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		2	€ 4.242,88	13	€ 503.468,71	10	3	€ 414.943,75	5	5	€ 193.573,94	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 22	ROIO 2	77	12	0	€ 0,00	65	€ 641.374,08	0		0	€ 641.374,08	22	€ 52.284,96	19	€ 499.767,93	22	12	€ 414.290,17	9	9	€ 49.942,16	4 (Alla firma Comune AQ)	5	€ 37.703,54	0	1	1	€ 13.512,15
AREA 23	ASSERGI 2	141	21	0	€ 0,00	40	€ 157.597,78	80	38 ESPROPRIO 42 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		0	€ 0,00	2	€ 3.339,83	2	1	€ 1.304,97	36	36	€ 144.658,71	16 (Alla firma Comune AQ)	24	€ 94.035,92	0	0	0	€ 0,00
AREA 24	PAGANICA 2	421	85	0	€ 0,00	39	€ 608.446,89	297	149 ESPROPRIO 148 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		20	€ 75.465,82	15	€ 310.466,83	28	24	€ 334.531,70	2	2	€ 89.792,25	0	1	€ 672,14	0	1	1	€ 674,14
AREA 25	GIGNANO	85	29	0	€ 0,00	52	€ 963.145,58	4	0 ESPROPRIO 0 OCC.TEMP. 4 SERVITU'	0		2	€ 1.636,29	2	€ 242.421,74	2	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 26	COPPITO 2	209	67	0	€ 0,00	140	€ 778.357,91	2	0 ESPROPRIO 2 OCC.TEMP. 0 SERVITU'	0		5	€ 6.039,22	14	€ 180.105,60	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
AREA 27	COPPITO 3	456	10	0	€ 0,00	12	€ 220.473,50	434	103 ESPROPRIO 277 OCC.TEMP. 54 SERVITU'	0		5	€ 72.358,55	4	€ 90.436,11	2	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
TOT.		3492	773	0	€ 0,00	1164	€ 34.763.679,54	1555	529 ESPROPRIO 897 OCC.TEMP. 129 SERVITU'	0	€ 24.579.001,03	217	€ 576.296,03	228	€ 22.128.089,15	312	238	€ 20.516.814,37	329	287	€ 8.532.349,45	45	173	€ 7.427.103,82	17	83	55	€ 7.009.140,80

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI
Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : * Dato variabile, ** Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

PROGETTO MUSP AQ

AREA	LOCALITA'	TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA					
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile*	natura p.ile n.*		Euro	n.*	Euro*	n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*			n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*
MUSP 30_13_31_14	AQ	20	1	0	0,00	19	125.401,22	0		0	125.401,22	3	€ 12.568,33	16	€ 112.832,89	2	2	€ 13.507,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP CANADA	AQ	18	7	0	0,00	11	343.062,55	0	0	0	343.062,55	3	€ 60.873,54	6	€ 244.103,59	9	7	€ 150.493,63	2	2	€ 38.085,42	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP IPSIASAR	AQ	29	4	3	39.465,36	21	224.512,47	4	0	1		7	€ 15.916,05	11	€ 169.131,06	16	6	€ 64.043,55	6	6	€ 49.270,14	0	2	€ 24.838,47	0	2	2	€ 24.838,47				
MUSP 32_1	AQ	9	1	0	0,00	8	18.991,25	0		0	18.991,25	2	€ 7.112,50	0	€ 0,00	2	2	€ 7.112,50	1	1	€ 59,50	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 49_3	AQ	24	0	0	0,00	21	503.725,00	3	1	2		3	€ 931,45	16	€ 499.332,44	11	3	€ 153.586,11	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 11_2	AQ	50	0	0	0,00	12	111.009,46	38	26	38		3	€ 25.907,29	0	€ 0,00	3	0	€ 0,00	9	9	€ 85.102,17	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 6_7	AQ	9	1	1	9.479,49	7	189.226,70	0	0	0	198.706,19	1	€ 21.509,74	6	€ 167.716,96	7	7	189.226,70	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 2_2	AQ	35	0	2	3.637,10	4	55.924,13	29	22	31		1	€ 400,58	3	€ 55.523,55	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 22_4	AQ	4	0	0	0,00	4	80.416,55	0		0	80.416,55	2	€ 9.655,61	2	€ 70.760,94	4	4	€ 80.416,55	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 50_4	AQ	2	0	0	0,00	2	372.340,60	0		0	372.340,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	2	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 52_6	AQ	46	0	0	0,00	0	0,00	46	24	46		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 29_12	AQ	10	0	0	0,00	0	0,00	10	7	10		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP ARISCHIA_DEC	AQ	42	0	0	0,00	0	0,00	41	28	42		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP CASETTA FANTASIA	AQ	2	0	0	0,00	0	0,00	2	1	2		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP CAMARDA	AQ	7	0	0	0,00	0	0,00	7	0	7		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	AQ	3	0	0	0,00	0	0,00	3	0	3		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP ITAS	AQ	2	0	0	0,00	0	0,00	2	1	2		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP PAGANICA	AQ	8	0	0	0,00	0	0,00	8	5	8		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP SP4_SP5	AQ	30	4	1	133,84	24	243.295,20	1	1	0		3	€ 35.516,77	14	€ 194.406,20	7	17	€ 225.571,77	6	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP CONSERVATORIO CASELLA	AQ	15	1	0	0,00	14	258.603,46	0		0	258.603,46	7	€ 18.168,75	6	€ 110.144,85	13	10	€ 108.347,77	1	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	AQ	17	3	0	0,00	14	313.373,28	0		0	313.373,28	4	€ 80.966,66	10	€ 232.406,62	14	14	€ 313.373,28	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 51_5	AQ	27	0	3	3.918,67	24	90.075,58	3	3	0		9	€ 6.822,33	10	€ 77.454,79	17	16	€ 68.825,94	8	8	€ 9.717,13	0	2	€ 550,71	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 9_10_58_3_57_2	AQ	29	0	0	0,00	23	430.252,93	6	4	0		3	€ 8.140,00	5	€ 199.288,55	9	1	€ 4.771,25	14	13	€ 122.000,83	0	3	€ 6.823,75	0	0	0	€ 0,00				
MUSP 34_3	AQ	5	0	0	0,00	5	376.724,88	0		0	376.724,88	1	€ 99.270,10	4	€ 257.093,76	5	5	€ 356.363,83	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP SP1_SP2	AQ	15	0	0	0,00	15	521.569,37	0		0	521.569,37	2	€ 10.286,97	0	€ 0,00	1	1	€ 6.710,81	10	10	€ 216.855,42	0	9	€ 75.162,00	0	0	0	€ 0,00				
MUSP VIA FICARA	AQ	52	2	0	0,00	50	730.673,18	0	0	0	730.673,18	0	€ 0,00	17	€ 260.992,73	13	10	€ 227.256,09	31	31	€ 455.321,84	6	6	€ 184.971,94	0	0	0	€ 0,00				
TOT.		510	24	10	56.634,46	278	€ 4.989.177,61	203	134	192	€ 3.339.862,53	54	€ 414.046,67	126	€ 2.651.188,93	133	105	€ 1.969.606,78	90	80	€ 976.412,45	6	22	€ 292.346,87	0	2	2	€ 24.838,47				

NOTE: * Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO MAP AQ

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA -INDENNITA' - NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																						
		TOTALE n. PARTICEL. PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (da lavoro)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT. Mod A	ACCETT. Mod B		ACCERTAME NTO DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO	DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA (n. proprietari)	RILASCIO NULLA OSTA										
				n. p.lle	n. p.lle	Euro	n. p.lle	Euro	n. tot. p.lle				n. p.lle	natura p.lle						n. p.lle	n.			Euro	n.	Euro	n.	Euro	n.	Euro	n.	Euro	n.	Euro
L01-05	SASSA	2						2	1		2																							
									1	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L01-04	COLLE DI SASSA	5						5	5		5																							
										OCC. TEMP. SERVITU'																								
L01-03	POGGIO SANTA MARIA	24						24	16		24																							
									8	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L01-02	MONTECCHIO	53						53	15		53																							
									35	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L02-03	TEMPERA "A" SAN BIAGIO	2						2	1		2																							
									1	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L02-04	TEMPERA "B" SANT'ANGELO	5						5	4		5																							
									1	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L02-01	ARISCHIA	67						67	30		67																							
									12	OCC. TEMP. SERVITU'																								
									25	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L02-02	CANSATESSA/SAN VITTORINO	92	7					85	27		92																							
									26	OCC. TEMP. SERVITU'																								
									32	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L03-01	PESCOMAGGIORE	5						5	3		5																							
									2	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L03-02	PIANOLA	42	3					49	21		42																							
									27	OCC. TEMP. SERVITU'																								
									1	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L04-01	BAGNO	39						39	10		39																							
									23	OCC. TEMP. SERVITU'																								
									6	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L04-02	CIVITA DI BAGNO PICCOLO	2						2			2																							
										OCC. TEMP. SERVITU'																								
L04-03	CAMARDA	33				13	€ 55.375,49	20	14		20			4	€ 911,42	7	€ 37.875,00	4	3	€ 27.187,50														
									6	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L04-04	FILETTO	10						10			10																							
										OCC. TEMP. SERVITU'																								
L04-05	FILETTO 2	14						14	7		14																							
									7	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L04-06	SAN GIACOMO	17						17	8		17																							
									9	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L05-02	COLLEBRINCIONI	52						52	22		52																							
									30	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L05-01	SANTA RUFINA	24						24	14		24																							
									9	OCC. TEMP. SERVITU'																								
									1	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L06-01	COLLE DI ROIO	29						29	14		29																							
									15	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L06-02	ROIO POGGIO	26						26	14		26																							
									12	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L07-01	PRETURO	29						29	25		29																							
									4	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L08-01	BAZZANO	34						34	9		34																							
									25	OCC. TEMP. SERVITU'																								
L09-01	PAGANICA	17				6	€ 521.876,96	11	11		8			5	€ 513.212,17	3	1	€ 87.192,22																
										OCC. TEMP. SERVITU'																								
TOT.		623				19	€ 577.252,45	604			601			4	€ 911,42	12	€ 551.087,17	7	4	€ 114.379,72														

NOTE : * Dato variabile, ** il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI
Ing. Antonio Gabrielli



UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																		
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA			
			n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura			n. p.ile	n.	Euro	n.		Euro	n.		Euro	n.		n.	Euro			n.	Euro	n.	n.
Fossa	1ª parte	7			7	€ 446.613,37	0	0	0	0	€ 446.613,37	1	€ 69,00	3	€ 77.855,10	3	3	€ 77.855,10	7	7	€ 368.758,27		7	€ 368.757,60	€ 368.757,60	6	6	282.840,83		
Fossa	2ª parte	20	19		1			0	0		€ 1.160,18																			
Ocre	Cavalletto	49		2	€ 1.894,17	€ 464.220,25	0	0	0	0	€ 464.220,25			13	€ 134.629,03	9	4	63.614,51	27	27	€ 311.871,23		25	€ 306.149,98	€ 306.149,98	1				
Ocre	San Panfilo	29		1	€ 705,38	€ 123.573,57		0	0	0	€ 123.573,57			19	€ 144.698,57	19														
Ocre	San Martino	6				€ 95.239,63		0	0	1																				
Ocre	San Felice	6				€ 356.520,73		0	0	0	€ 356.520,73			3	325.112,86															
Ocre	Valle	23						23																						
Ocre	Valloni	11						11																						
Montebello di Bertona (Pe)		4				€ 10.805,57		0	0	0	€ 10.805,57			1	€ 3.898,47	1	1	€ 3.898,47	3	3	€ 6.985,47		3	€ 6.985,47	€ 6.985,47					
Arsita (Te)		10		1	€ 164,34	€ 66.160,00		0	0	0	€ 66.324,73		3	€ 4.404,57	4	€ 60.543,61	8	3	€ 4.404,57	2	2	€ 1.212,21		2	€ 1.212,21	€ 1.212,21				
Bugnara		4						4	3	0	€ 62.558,04			1	€ 9.720,21	1			3	3	€ 53.547,10				€ 53.547,10	3				
San Demetrio Né Vestini	Fg.3	17				€ 12.135,07					€ 52.254,34			1	961,58															
San Demetrio Né Vestini	Fg.19	14				€ 199.152,01		0			€ 199.152,01			2	€ 39.372,98															
San Demetrio Né Vestini	Fg.38	12									€ 10.648,03																			
San Demetrio Né Vestini	Fg.17	8				€ 4.620,06				3	€ 43.263,98																			
San Demetrio Né Vestini	Fg.16	30									€ 152.774,52																			
Villa S. Angelo		166						166																						
Civitella Casanova (Pe)		7	5					2	2																					
Montorio al Vomano (Te)	Via Piane	10	4								€ 542.872,58		1	€ 97.211,66	€ 9,00	€ 445.460,92														
Montorio al Vomano (Te)	Faiano	13									€ 80.046,16																			
Isola del Gran Sasso (Te)		4									€ 21.956,26																			
Castelli (Te)		6				€ 31.819,13		5	1		€ 31.819,13			3	€ 5.662,20	3														
Tossicia (Te)		4						4	2																					
Acciano		4						4																						
Aielli		3						3																						
Barisciano		98						98																						
Brittoli		6						6																						
Capecstrano		9						9																						
Carapelle Calvisio		9						9																						
Castel di Ieri		2						2																						
CASTELVECCHIO CALVISIO		3						3																						

PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCELT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
			n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile	n.		n.	Euro	n.	n.	Euro	n.	n.	Euro	n.*	n.	Euro	n.	n.	n.	Euro	n.	Euro
CASTELVECCHIO SUBEQUO		6		1		5	€ 98.018,60		0	ESPROPRIO		€ 98.018,60	2	€ 5.714,73	1	€ 43.240,18	3												
CROGNALETO		nd						nd	0	OCC. TEMP.																			
FAGNANO ALTO	Campana	nd						nd	0	SERVITU																			
FAGNANO ALTO	Castello								0	ESPROPRIO																			
FAGNANO ALTO	Colle								0	OCC. TEMP.																			
FAGNANO ALTO	Corbellino								0	SERVITU																			
FAGNANO ALTO	Opi								0	ESPROPRIO																			
FAGNANO ALTO	Pedicciano 1								0	OCC. TEMP.																			
FAGNANO ALTO	Pedicciano 2								0	SERVITU																			
FAGNANO ALTO	Ripa 1								0	ESPROPRIO																			
FAGNANO ALTO	Ripa 2								0	OCC. TEMP.																			
FAGNANO ALTO	Termine								0	SERVITU																			
FAGNANO ALTO	Valle Cupa								0	ESPROPRIO																			
FONTECCHIO		30						30	0	OCC. TEMP.																			
GORIANO SICOLI		2						2	0	SERVITU																			
LUCOLI		52						52	0	ESPROPRIO																			
Navelli		74		3					0	OCC. TEMP.		€ 122.021,00	18	€ 52.339,95	15	€ 88.111,20	33												
PIETRACAMELA		nd						nd	0	SERVITU																			
POGGIO PICENZE		88						88	0	ESPROPRIO																			
POPOLI		9						9	0	OCC. TEMP.																			
PRATA D' ANSIDONIA		70						70	0	SERVITU																			
ROCCA DI CAMBIO		42						42	0	ESPROPRIO																			
ROCCA DI MEZZO		1						1	0	OCC. TEMP.																			
SAN BENEDETTO IN PERILLIS		nd						nd	0	SERVITU																			
SAN PIO DELLE CAMERE		203						203	0	ESPROPRIO																			
SANT' EUSANIO FORCONESE		40						40	0	OCC. TEMP.																			
SANTO STEFANO		1						1	0	SERVITU																			
SECINARO		4						4	0	ESPROPRIO																			
TIONE DEGLI ABRUZZI		53						53	0	OCC. TEMP.																			
VITTORITO		9	1				€ 53.789,56		0	SERVITU		€ 53.789,56		8	€ 53.789,56	8	2	€ 31.585,60											
PIZZOLI		338						338	195	ESPROPRIO																			
BARETE		21						21	122	OCC. TEMP.																			
CAGNANO AMITERNO		2				2	€ 70.305,55	0	21	ACQUIS.																			
									0	ESPROPRIO		€ 70.305,55																	
									0	OCC. TEMP.																			
									0	ACQUIS.																			
									0	SERVITU																			

PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)											FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																														
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A	ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA																
			n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile				n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro		n. *	n.			Euro	n.	Euro	n.	Euro												
CAPITIGNANO		3	3					3	1 ESPROPRIO 2 OCC. TEMP. 0 ACQUIS. 0 SERVITU.	1																																	
CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - VIA LAGO CAMPOTOSTO - VIA CASTELLO MASCIONI - LOC. DEFENSA FOGLIO 46 POGGIO CANCELLI	15						51	1 ESPROPRIO 2 OCC. TEMP. 0 ACQUIS. 0 SERVITU.	51																																	
MONTEREALE		34						34	15 ESPROPRIO 19 OCC. TEMP. 0 ACQUIS. 0 SERVITU.	34																																	
SCOPPITO	Sella di Como Fg.5 Fg. 11a Collettara Fg. 11b Musp Fg.15 Civitatomassa Fg.17 Casale Fg.14	2						2	ESPROPRIO OCC. TEMP. 2 DA ACQUISIRE SERVITU.	2																																	
TORNIMPARTE	TORNIMPARTE	48						48	1 ESPROPRIO 1 OCC. TEMP. 6 DA ACQUISIRE SERVITU. 1 ESPROPRIO OCC. TEMP. 6 DA ACQUISIRE SERVITU. 9 ESPROPRIO OCC. TEMP. 9 DA ACQUISIRE SERVITU. 1 ESPROPRIO OCC. TEMP. 1 DA ACQUISIRE SERVITU. 3 ESPROPRIO 9 OCC. TEMP. 9 DA ACQUISIRE SERVITU. 26 ESPROPRIO 22 OCC. TEMP. DA ACQUISIRE SERVITU.	48																																	
TOT.		1798	32	8	€ 2.763,89	141	€ 2.032.973,10	1468		1264	€ 3.210.498,25	25	€ 159.739,91	83	€ 1.107.943,61	88	13	€ 117.743,74	42	42	€ 742.374,28	0	37	€ 683.105,26	736652,36	10	6	€ 282.840,83															

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI
Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : * Dato variabile, ** Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO G8

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)											
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)			DETERMINE ACQUIZIZ. ALLA FIRMA	STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCERT. DIRITTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	n. p.lle	Euro	n. p.lle*	Euro*	n. p.lle*	natura p.lle n.*	n. *	n. *					n. *	Euro*	n. *	Euro*			n. *	n. *
G8	PRETURO	436	33	436	4.770.845,07	395	4.705.568,71	8	8	ACQUISIZIONI	8	0	0,00	95	9	394	4.654.148,05	168	3.037.070,89	0	360	130	2.284.465,35
TOT.		436	33	436	€ 4.700.845,07	395	€ 4.705.568,71	8	8	ACQUISIZIONI	8	0	€ 0,00	95	8	394	€ 4.654.148,05	168	€ 3.037.070,89	0	360	130	€ 2.284.465,35

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : * Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO DEPOSITO INERTI																									
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)						FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.lle PER AREA	NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCELT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle *	natura p.lle n.*			n. *	Euro*	n. *	Euro*		n. *	n. *		Euro*	n. *		Euro*	n. *			Euro*	n. *
INVASO 1	PONTIGNONE AQUILENTRO	42	42	€ 481.675,73	0		0	€ 481.675,73							42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	0	0	€ 0,00	
INVASO 2		26	0	€ 0,00	26	ESPROPRIO	26	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
VIABILITA' DI ACCESSO		53	0	€ 0,00	53	n.d.	53	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
TOATLE		121	42	€ 481.675,73	79		79	€ 481.675,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	0	0	€ 0,00	

NOTE : * Dato variabile, ** Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI
 Ing. Antonio Gabrielli