



U.S.R.A. – U.S.R.C.

**UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI**

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)  
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

*L'Aquila 31 Marzo 2015*

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE  
AGGIORNATO AL 31/03/2015**

## Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
------------------------------	---

### ALLEGATI

ALL.1/PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/PROGETTO MUSP L'AQUILA

ALL.3/PROGETTO MAP L'AQUILA

ALL.4/PROGETTO COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/PROGETTO G8

ALL.6/DEPOSITO INERTI

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/03/2015

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI			
	2013/2014	2015	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 29.700.986,22	€ 1.661.023,45	€ 8.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 39.700.986,22	
MAP AQ	€ 4.443.340,26	€ 896.030,70	€ 7.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 17.443.340,26	
MUSP AQ	€ 5.156.736,61	€ 482.629,57	€ 4.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 10.656.736,61	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 269.098,52	€ 0,00	€ 1.400.000,00	€ 600.000,00	€ 2.269.098,52
	ESPROPRI	€ 9.001.880,17	€ 0,00	€ 7.000.000,00	€ 2.700.000,00	€ 18.701.880,17
CAVE INERTI	€ 587.644,39	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 987.644,39	
G8	€ 1.890.111,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 544.386,11	€ 40.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 2.044.386,11	
ONERI FISCALI	€ 1.514.893,37	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 11.514.893,37	
<b>TOT</b>	<b>€ 53.109.077,60</b>	<b>€ 3.079.683,72</b>	<b>€ 35.800.000,00</b>	<b>€ 16.300.000,00</b>	<b>€ 105.209.077,60</b>	



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO C.A.S.E.

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																			
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE			INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA COMUNE AQ	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile *	natura p.ile n.*	n.*	Euro*			n.*	Euro*	n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*			n.*	Euro*
AREA 1	S. ANTONIO	140	63	0	€ 0,00	78	€ 7.854.184,34	0		0	€ 7.854.184,34	5	€ 14.751,66	60	€ 7.641.476,53	64	62	€ 7.629.708,91	14	13	€ 197.956,15	0	10	€ 192.269,68	0	6	6	€ 62.309,89			
AREA 2	COLLEBRINCIONI	92	25	0	€ 0,00	55	€ 541.589,12	1	0 0 1	0		1	€ 143,33	15	€ 302.594,43	13	2	€ 23.037,08	37	14	€ 63.811,73	1	14	€ 63.811,73	13	0	0	€ 0,00			
AREA 3	CESE DI PRETURO	160	59	0	€ 0,00	94	€ 4.503.665,14	2	2 0 0	0		12	€ 26.885,80	24	€ 3.276.060,95	35	34	€ 3.260.137,72	51	39	€ 830.147,03	29 (Alla firma Comune AQ)	37	€ 786.994,09	1	38	37	€ 773.758,42			
AREA 4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	0	€ 0,00	34	€ 4.732.383,63	0		0	€ 4.732.383,63	8	€ 40.741,51	12	€ 4.640.993,39	19	19	€ 4.681.261,01	14	14	€ 50.708,73	0	14	€ 50.708,73	3	2	2	€ 10.828,50			
AREA 5/11	PAGANICA	118	33	0	€ 0,00	10	€ 661.310,79	75	0 35 40	0		2	€ 1.712,39	6	€ 384.405,90	7	3	€ 124.309,61	2	2	€ 275.192,50	0	2	€ 275.192,50	0	0	0	€ 0,00			
AREA 6	SAN GIACOMO	89	24	0	€ 0,00	15	€ 5.876,89	50	0 50 0	0		15	€ 5.876,89	0	€ 0,00	15	15	€ 5.876,89	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00			
AREA 7	TEMPERA	135	15	0	€ 0,00	110	€ 981.611,82	3	0 1 2	0		36	€ 87.020,87	18	€ 465.256,93	54	54	€ 552.493,08	56	56	€ 429.118,74	14 (Alla firma Comune AQ)	56	€ 429.118,74	0	2	0	€ 0,00			
AREA 8	BAZZANO	44	9	0	€ 0,00	31	€ 4.185.683,27	0		0	€ 4.185.683,27	11	€ 144.922,45	2	€ 210.096,25	13	12	€ 232.805,70	18	18	€ 3.830.664,57	6 (1 Alla firma Comune AQ)	18	€ 3.830.664,57	2	17	17	€ 3.827.784,53			
AREA 9	S. ELIA 1	107	48	0	€ 0,00	52	€ 955.013,61	0		0	€ 955.013,61	15	€ 39.863,41	8	€ 379.223,03	23	22	€ 376.476,90	28	28	€ 535.927,17	13 (Alla firma Comune AQ)	28	€ 535.927,17	6	23	23	€ 534.660,31			
AREA 10	S. ELIA 2	34	19	0	€ 0,00	15	€ 703.412,36	0		0	€ 703.412,36	5	€ 22.910,70	0	€ 0,00	4	4	€ 14.632,74	7	7	€ 679.985,51	3 (Alla firma Comune AQ)	7	€ 679.920,60	0	6	6	€ 679.920,60			
AREA 12	ROIO PIANO	81	12	0	€ 0,00	63	€ 29.770,55	6	0 6 0	0		20	€ 14.110,92	0	€ 0,00	20	20	€ 14.110,92	43	43	€ 15.659,63	0	43	€ 15.659,63	0	2	0	€ 0,00			
AREA 13	COPPITO NORD	59	18	0	€ 0,00	1	€ 3.033,99	40	0 40 0	0		1	€ 1.353,93	0	€ 0,00	0	1	€ 1.353,93	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00			
AREA 14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	0	€ 0,00	22	€ 5.496.193,26	0		0	€ 5.496.193,26	6	€ 112.831,74	11	€ 3.339.424,39	17	17	€ 3.401.010,82	4	4	€ 1.979.118,94	3	4	€ 1.979.118,94	0	4	4	€ 1.979.118,94			
AREA 15	PAGANICA NORD	57	0	0	€ 0,00	0	€ 1.502,00	57	0 57 0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00			
AREA 16	CAMARDA	316	39	0	€ 0,00	176	€ 504.927,18	101	82 18 1	0		7	€ 941,45	17	€ 119.351,03	24	15	€ 77.818,54	113	111	€ 132.950,97	72 (67 Alla firma Comune AQ)	100	€ 123.125,83	0	12	9	€ 13.738,35			
AREA 17	MONTECCHIO	199	65	0	€ 0,00	64	€ 36.369,09	71	0 71 0	0		33	€ 26.622,26	0	€ 0,00	31	31	€ 23.624,53	26	26	€ 6.216,25	0	26	€ 6.216,25	0	6	4	€ 356,24			
AREA 18	PIANOLA	71	36	0	€ 0,00	0	€ 0,00	35	0 35 0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00			
AREA 19	ASSERGI	64	4	0	€ 0,00	60	€ 11.125,26	0		0	€ 11.125,26	17	€ 3.287,90	0	€ 0,00	17	17	€ 3.287,90	43	43	€ 7.837,36	0	16	€ 5.342,84	0	0	0	€ 0,00			
AREA 20	ARISCHIA	198	50	0	€ 0,00	18	€ 13.956,36	130	54 61 15	0		2	€ 1.288,69	0	€ 0,00	2	2	€ 1.288,69	15	15	€ 10.155,54	0	4	€ 527,59	0	0	0	€ 0,00			
AREA 21	ROIO POGGIO	58	7	0	€ 0,00	50	€ 1.031.895,08	1	1 0 0	0		2	€ 4.242,88	16	€ 543.718,98	18	18	€ 547.961,86	32	32	€ 483.933,22	5 (Alla firma Comune AQ)	30	€ 472.363,58	0	0	0	€ 0,00			
AREA 22	ROIO 2	77	12	0	€ 0,00	65	€ 644.535,61	0		0	€ 644.535,61	21	€ 48.695,46	13	€ 417.906,11	32	30	€ 423.888,82	25	25	€ 164.209,94	7 (Alla firma Comune AQ)	22	€ 152.070,63	13	2	1	€ 13.512,15			
AREA 23	ASSERGI 2	141	21	0	€ 0,00	40	€ 157.597,78	80	38 42 0	0		0	€ 0,00	1	€ 2.034,86	1	1	€ 2.034,86	37	37	€ 145.963,68	18 (Alla firma Comune AQ)	35	€ 145.963,68	2	0	0	€ 0,00			
AREA 24	PAGANICA 2	421	88	0	€ 0,00	204	€ 3.033.204,13	117	0 117 0	0		45	€ 99.979,47	59	€ 1.041.658,14	72	56	€ 528.644,85	4	4	€ 222.514,19	3 (Alla firma Comune AQ)	4	€ 222.514,19	2	7	1	€ 672,14			
AREA 25	GIGNANO	85	29	0	€ 0,00	55	€ 984.498,10	1	0 0 1	0		16	€ 74.699,03	7	€ 373.512,42	23	19	€ 344.689,50	31	1	€ 318.329,38	1 (1 Alla firma Comune AQ)	1	€ 318.329,38	0	0	0	€ 0,00			
AREA 26	COPPITO 2	209	67	0	€ 0,00	141	€ 830.065,90	2	0 2 0	0		48	€ 124.210,46	39	€ 428.175,98	80	41	€ 105.352,01	53	35	€ 236.883,56	20 (20 Alla firma Comune AQ)	35	€ 236.883,56	0	14	0	€ 0,00			
AREA 27	COPPITO 3	456	23	0	€ 0,00	90	€ 1.273.806,01	343	27 265 51	0		15	€ 91.448,47	32	€ 600.119,91	28	12	€ 130.784,72	4	2	€ 43.299,67	2 (Alla firma Comune AQ)	2	€ 43.299,67	2	0	0	€ 0,00			
TOT.		3491	790	0	€ 0,00	1543	€ 39.177.211,27	1115	204 800 111	0	€ 24.582.531,34	343	€ 988.541,67	340	€ 24.166.009,23	612	507	€ 22.506.591,59	657	569	€ 10.660.584,46	193	508	€ 10.565.933,58	44	141	110	€ 7.896.660,07			

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile, \*\* il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

## PROGETTO MUSP AQ

AREA	LOCALITA'	TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	n. p.lle*	Euro*	n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle*	natura p.lle n.*		Euro	n.*	Euro*	n.*	Euro*				n.*	Euro*		n.*	Euro*			n.*	Euro*
MUSP 30_13_31_14	AQ	20	1	0	0,00	19	125.401,22	0		0	125.401,22	3	€ 12.568,33	16	€ 112.832,89	5	3	€ 16.600,54	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP CANADA	AQ	18	7	0	0,00	11	343.062,55	0	0	0	343.062,55	3	€ 60.873,54	6	€ 244.103,59	9	7	€ 165.473,43	4	4	€ 221.929,32	0	4	€ 221.929,32	0	0	€ 0,00
MUSP IPSIASAR	AQ	29	4	3	39.465,36	20	212.188,52	2	0	1		7	€ 15.916,05	12	€ 181.958,30	16	15	€ 197.749,50	7	7	€ 63.897,03	0	7	€ 63.897,03	0	3	€ 23.641,77
MUSP 32_1	AQ	9	1	0	0,00	8	18.991,25	0		0	18.991,25	3	€ 11.752,92	0	€ 0,00	3	3	€ 11.752,92	6	6	€ 8.728,33	0	5	€ 5.016,00	0	0	€ 0,00
MUSP 49_3	AQ	22	0	1	1.201,75	21	503.725,00	0	0	0	504.926,75	3	€ 931,45	9	€ 351.775,49	11	11	€ 352.441,35	8	8	€ 8.026,40	0	5	€ 5.016,00	0	0	€ 0,00
MUSP 11_2	AQ	50	0	2	14.969,63	48	691.640,49	0	0	0	706.610,12	3	€ 25.907,29	17	€ 222.025,55	20	3	€ 25.907,29	9	9	€ 85.102,17	0	9	€ 85.102,17	0	9	€ 55.228,24
MUSP 6_7	AQ	9	1	1	9.479,49	7	189.226,70	0		0	198.706,19	1	€ 21.509,74	6	€ 205.676,10	7	7	€ 227.185,84	1	1	€ 9.479,49	0	1	€ 9.479,49	0	1	€ 3.159,83
MUSP 2_2	AQ	35	0	2	3.637,10	4	55.924,13	29	0	0		1	€ 400,58	3	€ 55.523,55	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP 22_4	AQ	4	0	0	0,00	4	80.416,55	0		0	80.416,55	2	€ 9.655,61	2	€ 70.760,94	4	4	€ 87.136,86	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP 50_4	AQ	2	0	0	0,00	2	372.340,60	0		0	372.340,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	2	2	€ 372.340,60	0	2	€ 372.340,60	0	0	€ 0,00
MUSP 52_6	AQ	46	40	1	2.103,75	5	26.692,63	0	0	0	28.796,38	2	€ 4.203,87	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP 29_12	AQ	10	10	0	0,00	0	0,00	0	0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP ARISCHIA_DEC	AQ	42	0	1	3.541,05	41	202.981,90	0	0	0	206.522,95	1	€ 4.807,64	0	€ 0,00	1	1	€ 4.807,64	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP CASSETTA FANTASIA	AQ	2	1	0	0,00	1	156.620,14	0	0	0	156.620,14	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	1	1	€ 156.620,14	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP CAMARDA	AQ	7	7	0	0,00	0	0,00	0	0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	AQ	3	3	0	0,00	0	0,00	0	0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP ITAS	AQ	2	2	0	0,00	0	0,00	0	0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP PAGANICA	AQ	8	0	4	107.525,00	4	77.261,41	0	0	0	184.786,41	1	€ 9.513,19	1	€ 65.087,50	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP SP4_SP5	AQ	30	4	1	133,84	24	271.997,26	1	0	0		3	€ 35.516,77	14	€ 207.528,74	17	17	€ 243.045,51	8	8	€ 46.559,33	0	7	€ 45.284,33	0	5	€ 33.837,32
MUSP CONSERVATORIO CASELLA	AQ	15	1	0	0,00	14	258.603,46	0		0	258.603,46	7	€ 18.168,75	6	€ 119.495,26	13	13	€ 137.664,01	1	1	€ 130.289,86	0	1	€ 130.289,86	0	0	€ 0,00
MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	AQ	17	3	0	0,00	14	313.373,28	0		0	313.373,28	4	€ 80.966,66	10	€ 252.053,36	14	14	€ 333.020,02	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP 51_5	AQ	27	0	3	3.918,67	24	90.075,58	0	0	0	93.994,25	9	€ 6.822,33	10	€ 77.454,79	17	17	€ 88.931,34	10	10	€ 13.496,02	0	10	€ 13.496,02	0	0	€ 0,00
MUSP 9_10_58_3_57_2	AQ	29	1	0	0,00	25	442.430,23	3	0	0		3	€ 8.140,00	5	€ 199.288,55	9	1	€ 4.771,25	13	14	€ 124.386,46	0	14	€ 124.386,46	0	2	€ 2.543,75
MUSP 34_3	AQ	5	0	0	0,00	5	376.724,88	0		0	376.724,88	1	€ 99.270,10	4	€ 257.093,76	5	5	€ 396.767,63	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MUSP SP1_SP2	AQ	15	0	0	0,00	15	498.921,14	0		0	498.921,14	2	€ 10.286,97	0	€ 0,00	1	1	€ 6.710,81	10	10	€ 216.855,42	0	10	€ 216.855,42	0	57	€ 96.297,42
MUSP VIA FICARA	AQ	50	0	0	0,00	50	730.673,18	0	0	0	730.673,18	1	€ 2.757,01	17	€ 260.992,73	13	13	€ 279.092,08	31	31	€ 455.321,84	6	31	€ 455.321,84	0	104	€ 455.321,84
TOT.		506	86	19	185.975,64	366	€ 6.039.272,10	35	28	1	€ 5.199.471,30	60	€ 439.968,80	138	€ 2.883.651,10	165	135	€ 2.579.058,02	111	112	€ 1.913.032,41	6	106	€ 1.748.414,54	0	181	€ 670.030,17

NOTE : \* Dato variabile



PROGETTO MAP AQ

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA -INDENNITA' - NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOTALE n. PARTICEL. PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE ( da lavorare)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT. Mod A	ACCETT. Mod B		ACCERTAMENTO DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA (n. proprietari)	RILASCIO NULLA OSTA		
			n. p.lle	n. p.lle	Euro	n. p.lle	Euro	n. tot. p.lle	natura p.lle	n. p.lle				n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro			n.	Euro	n.
L01-05	SASSA	2	0		2	€ 147.605,25	0			0	€ 147.605,25	1	€ 52.195,50	1	€ 95.409,75	2													
L01-04	COLLE DI SASSA	5	0		5	€ 3.430,71	0			0	€ 3.430,71	3	2443,58																
L01-03	POGGIO SANTA MARIA	24	3		21	€ 235.253,88	0			0	€ 235.253,88	3	€ 26.589,75	9	€ 176.341,00														
L01-02	MONTICCHIO	63			22	€ 574.850,50	41	0		0																			
L02-03	TEMPERA "A" SAN BIAGIO	2	0		2	€ 90.979,71	0			0	€ 90.979,71			5	€ 42.344,27														
L02-04	TEMPERA "B" SANT'ANGELO	5	0		4	€ 150.558,88	1	1		0				2	€ 33.465,00														
L02-01	ARISCHIA	67	0		67	€ 233.429,20	1	0		0																			
L02-02	CANSATESSA/SAN VITTORINO	89	7	3	€ 1.848,00	40	€ 208.368,72	46	10																				
L03-01	PESCOMAGGIORE	5			5	€ 50.062,62	0	0		0	€ 50.062,62							5	5	€ 50.062,62									
L03-02	PIANOLA	42	4		38	€ 348.036,33	0	0		0	€ 348.036,33	8	€ 12.142,15	6	€ 85.283,15	12	8	€ 12.142,15	8	2	€ 140.559,26								
L04-01	BAGNO	41			41	€ 946.447,47	0	0		0	€ 946.447,47	17	€ 113.154,60	9	€ 737.120,59	26	16	€ 862.514,86	1										
L04-02	CIVITA DI BAGNO PICCOLO	2			2	€ 26.236,51	0			0	€ 26.236,51																		
L04-03	CAMARDA	29			27	€ 102.329,00	2	1		0		4	€ 911,42	7	€ 37.875,00	4	4	€ 27.491,31	1	1	€ 607,61								
L04-04	FILETTO	10	1		9	€ 5.286,77	0			0	€ 5.286,77	1	€ 381,19																
L04-05	FILETTO 2	14			14	€ 10.624,72	0			0	€ 10.624,72			2	€ 5.295,84														
L04-06	SAN GIACOMO	14			10	€ 97.514,45	4	3		0																			
L05-02	COLLEBRINCIONI	42			42	€ 65.922,95	0			0	€ 65.922,95	2	€ 430,35	1	€ 2.126,57				22										
L05-01	SANTA RUFINA	24			24	€ 312.988,83				0	€ 312.988,83	7	€ 21.927,44	7	€ 230.138,00														
L06-01	COLLE DI ROIO	29			29	€ 82.080,47	0	0		0	€ 82.080,47								29										
L06-02	ROIO POGGIO	26			1	€ 91.361,11	26	14		25																			
L07-01	PRETURO	29			29	€ 147.198,39	0			0	€ 147.198,39			2	€ 52.039,72														
L08-01	BAZZANO	34			31	€ 652.966,78	3			0		5	€ 53.032,51				5	€ 53.032,51	11										
L09-01	PAGANICA	13			5	€ 115.166,04	8	4		8				4	€ 108.107,50	4	4	€ 108.107,50											
TOT.		611			19	€ 217.495,04	132			33		51	€ 283.208,49	55	€ 1.605.546,39	48	37	€ 1.063.288,33											

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.



UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO "CRATERE"																														
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICA IND.)											FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCETT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA		RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
			n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile			n.	Euro	n.	Euro				n.	Euro		n.*	n.	Euro	n.		Euro	n.	Euro
Fossa (AQ)	1° parte	7			7	€ 466.613,37	0	0	0		0	€ 466.613,37	1	€ 69,00	3	€ 77.855,10	3	3	€ 77.855,10	7	7	€ 368.758,27	5	7	€ 368.757,60	€ 368.757,60	6	6	€ 282.840,83	
	2° parte	20	19		1							€ 1.160,18							1	1	€ 1.160,18									
Ocre (AQ)	Cavalletto	51		€ 2.049,71	49	€ 464.220,25	0	41	ESPROPRIO		41	€ 464.220,25	8	€ 37.596,47	14	€ 218.185,04	22	22	€ 255.781,51	29	29	€ 236.127,36	33	29	€ 236.127,36	€ 236.127,36	3	1	€ 3.232,40	
	San Panfilo	29		€ 763,38	29	€ 144.462,78		28	ESPROPRIO		28	€ 116.213,61	2		25	€ 158.041,20	25	25	€ 163.013,18	3	4	€ 4.971,93	4		€ 4.971,93	€ 4.971,93				
	San Martino	6			5	€ 95.239,63		3	ESPROPRIO		3	€ 95.239,63	2						5	5	€ 95.239,63	5		€ 95.239,63	€ 95.239,63					
	San Felice	6			6	€ 356.520,73	0	3	ESPROPRIO		3	€ 356.520,73	3	€ 53.044,37	3	€ 342.232,60	6	6	€ 395.276,97											
	Valle	23					23		ESPROPRIO																					
	Valloni	12			9	€ 198.778,40	2	2	ESPROPRIO		2		1	€ 17.569,06	1															
Montebello di Bertona (PE)		4			4	€ 10.805,57		0	ESPROPRIO		0	€ 10.805,57	1	€ 3.898,47	1	€ 3.898,47	1	1	€ 3.898,47	3	3	€ 6.985,47	4	3	€ 6.985,47	€ 6.985,47	1			
Arsita (TE)		10	1	€ 164,34	9	€ 66.160,00		0	ESPROPRIO		0	€ 66.324,73	3	€ 4.404,57	4	€ 60.543,61	8	3	€ 4.404,57	2	2	€ 1.212,21	6	2	€ 1.212,21	€ 1.212,21				
Bugnara (AQ)		4			4	€ 62.558,04	4	3	ESPROPRIO		3	€ 62.558,04	1	€ 9.720,21	1	€ 10.441,71	1	1	€ 10.441,71	3	3	€ 53.547,10	3	3	€ 53.547,10	€ 53.547,10	3	3	€ 53.547,10	
San Demetrio Né Vestini	Fg 3	17			17	€ 52.254,34		0	ESPROPRIO		0	€ 52.254,34	1	€ 49,80	3	€ 3.782,01	1													
San Demetrio Né Vestini	Fg 19	14			14	€ 199.152,01			ESPROPRIO			€ 199.152,01	2	€ 1.423,45	5	€ 102.595,77	6													
San Demetrio Né Vestini	Fg 38	12			12	€ 10.648,03			ESPROPRIO			€ 10.648,03	10	€ 9.500,11																
San Demetrio Né Vestini	Fg 17	8			5	€ 43.263,98	2	1	ESPROPRIO		3	€ 43.263,98	6	€ 25.851,07	3	€ 2.361,43	2													
San Demetrio Né Vestini	Fg 16	30			30	€ 152.774,52			ESPROPRIO			€ 152.774,52	1	€ 18.038,13	12	€ 55.743,81				7	7	€ 41.808,06	6	€ 14.792,86						
Villa S. Angelo (AQ)		179	24		112	€ 557.144,08	43	8	ESPROPRIO		8	€ 537.548,61	4	€ 57.548,61	2	€ 57.548,61	2	2	49103,23											
Civitella Casanova (PE)		7	5		2	€ 57.548,61		31	ESPROPRIO		31	€ 542.672,58	1	€ 97.211,66	9	€ 445.460,92	9	6	598997,55											
Montorio al Vomano (TE)	Via Plane	10	4		6	€ 542.672,58		4	ESPROPRIO		4	€ 542.672,58	6	€ 9.281,68	6	€ 67.489,58	6	6	14780,34											
	Falano	13	1		13	€ 77.179,11			ESPROPRIO			€ 77.179,11	4	€ 45.845,86	4	€ 112.427,45	4	4	€ 167.311,59											
Isola del Gran Sasso (TE)		4			4	€ 24.934,92			ESPROPRIO			€ 24.934,92	2	€ 15.689,18	2	€ 15.689,18	2	2	€ 15.689,18	4	4	€ 24.934,92	4		24934,92					
Castelli (TE)		6			6	€ 31.819,13		1	ESPROPRIO		1	€ 31.819,13	4	€ 45.845,86	4	€ 112.427,45	4	4	€ 167.311,59											
Tossicia (TE)		4			4	€ 158.273,31			ESPROPRIO			€ 158.273,31	2	€ 49.273,27	2	€ 49.273,27	2	2	€ 49.273,27	3	3	€ 5.986,04	3	€ 5.986,04	€ 5.986,04					
Acciano (AQ)		4			4	€ 45.939,93	4		ESPROPRIO		4	€ 45.939,93	3	€ 47.140,53	3															
Aielli (AQ)		3			3		3		ESPROPRIO		3																			
Barisciano (AQ)		98			98		98		ESPROPRIO		98																			
Brittoli (PE)		4			4	€ 45.939,93			ESPROPRIO			€ 45.939,93	4	€ 47.140,53	3															
Capecstrano (AQ)		9	4	€ 210,60	4	€ 51.488,46	3	1	ESPROPRIO		1	€ 51.699,06	2	€ 49.273,27	2	€ 49.273,27	2	2	€ 49.273,27	3	3	€ 5.986,04	3	€ 5.986,04	€ 5.986,04					
Carapelle Calvisio (AQ)		10			9	€ 87.408,66	1	1	ESPROPRIO		1	€ 87.408,66	3	€ 20.008,30	2	€ 28.764,71	5	5	€ 50.883,34	3										
Castel di Ieri (AQ)		2				€ 84.347,43			ESPROPRIO			€ 84.347,43	1	€ 53.654,03	1	€ 30.693,40	2	1	€ 53.654,03											
Castelvecchio Calvisio (AQ)		3					3		ESPROPRIO																					
Castelvecchio Subequo (AQ)		6	1	€ 430,70	5	€ 98.018,60		0	ESPROPRIO		0	€ 98.018,60	2	€ 5.714,73	1	€ 43.240,18	3	3	€ 48.954,91	2	2	€ 33.542,05	2	€ 33.542,05	€ 48.954,91	1	1	€ 430,70		
Bussi sul Tirino (PE)		5					5	3	ESPROPRIO		3																			
Cugnoli (PE)		7	4		3	€ 22.293,00		2	ESPROPRIO		2	€ 22.293,00																		
Crognaleto (AQ)		10	10					0	ESPROPRIO		0																			
Fagnano Alto (AQ)	Campana	nd					nd		ESPROPRIO																					



PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile		Euro	n.	Euro	n.	Euro	n.	n.	Euro	n.*	n.	Euro	n.	n.	n.	Euro	n.	Euro
	Castello																											
	Colle																											
	Corbellino																											
	Opi																											
	Pedicciano 1																											
	Pedicciano 2																											
	Ripa 1																											
	Ripa 2																											
	Termine																											
	Valle Cupa																											
Fontecchio (AQ)		44	1				41	€ 216.560,46	2	2				13	€ 168.580,43					13								
Goriano Sicoli (AQ)		2							2																			
Lucoli (AQ)		52							52																			
Navelli (AQ)		70	6	2	€ 190,45		60	€ 298.383,00						19	€ 40.639,63	21	€ 127.466,64	40	€ 168.106,27		22	€ 195.215,76	22	€ 195.215,76	€ 195.215,76	7	7	€ 102.514,53
Pietracamela (TE)		nd							nd																			
Poggio Picenze (AQ)		88							88																			
Popoli (AQ)		9	9						9																			
Prata d' Ansidonia (AQ)		70							70																			
Rocca di Cambio (AQ)		38	4	6			27	€ 140.533,14	0					8	€ 11.680,04	9	€ 59.499,35	9										
Rocca di Mezzo (AQ)		1							1																			
San Pio delle Camere (AQ)		191	10	44				€ 433.185,36	191					10	€ 57.833,17	53	€ 674.242,96	32	€ 55.741,50	3	2	€ 4.916,75						
Sant' Eusanio Forconese (AQ)		70	7	1					64	35																		
Santo Stefano (AQ)		1							1																			
Secinara (AQ)		4							4																			
Tione degli Abruzzi (AQ)		53							53																			
Vittorito (AQ)		9	1					€ 53.789,56																				
Pizzoli (AQ)		363	17	24	€ 93.588,79		346	€ 1.292.729,20	12	221				221	€ 943.217,54	125	€ 349.511,66	147	€ 717.972,14	24	24	€ 93.607,23	24	€ 93.607,23	€ 526.533,66	8		
Barete (AQ)		21		1	€ 834,63		20	€ 119.841,69						6	€ 12.271,67	13	€ 120.577,68	19	€ 132.849,35	1	1	€ 1.571,11	1	€ 1.571,11	€ 132.849,35			
Cagnano Amiterno (AQ)		2					2	€ 90.603,74	0					1	€ 74.354,27			1		1	1	€ 16.249,47						
Caporciano (AQ)		12							12					1	€ 74.354,27			1		1	1	€ 16.249,47						
Capitignano (AQ)		3	3						3					2	€ 90.603,74			2										
Campotosto (AQ)	CAMPOTOSTO - CAPOLUOGO	16							67	38																		
	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	18																										
	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	11																										
	MASCIONI - LOC. DEFENSA	10																										
	ORTOLANO	4	1																									
	POGGIO CANCELLI	9																										
Montereale (AQ)		34	1						33	15																		
Scoppito (AQ)	Sella di Corno Fg.5	2							2																			
	Fg. 11a	1							8	1																		
	Colletara Fg. 11b	1							1	6																		
	Musp Fg.15	9							9																			

PROGETTO "CRATERE"																												
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)											FASE 2 (LIQUIDAZIONE)															
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE	NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
					n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*			Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile		n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro			n.	Euro	n.
	Civitatomassa Fg.17	1					2	1	SERVITÙ	2																		
	Casale Fg.14	9					12	1	ESP. TEMP.																			
Tornimparte (AC)		48					48	3	ESP. TEMP.	12																		
								9	DA ACQUISIRE																			
								25	ESP. TEMP.	48																		
								22	DA ACQUISIRE																			
									SERVITÙ																			
	TOT.	1913	131	86	€ 98.232,60	869	€ 6.788.145,62	942		577	€ 3.835.092,60	320	€ 1.686.647,56	352	€ 3.503.924,42	373	317	€ 3.113.122,24	102	138	€ 1.136.309,67	59	115	€ 1.041.251,64	€ 1.660.275,42	29	18	€ 442.565,56

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
 Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile, \*\* il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO G8																							
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)											
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		DETERMINE ACQUIZIZ. ALLA FIRMA	STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCERT. DIRITTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
			n. p.lle*	n. p.lle	Euro	n. p.lle*	Euro*	n. p.lle*	natura p.lle n.*	n. *					n. *	n. *	Euro*	n. *			Euro*	n. *	n. *
G8	PRETURO	436	33	403	4.770.845,07	339	3.798.686,04	31	31	ACQUISIZIONI	0	0	3.798.686,04	215	0	402	4.719.424,41	354	3.902.500,34	0	444	358	3.078.959,03
TOT.		436	33	403	€ 4.700.845,07	339	€ 3.798.686,04	31	31	ACQUISIZIONI	0	0	€ 3.798.686,04	215	0	402	4.719.424,41	354	€ 3.902.500,34	0	444	358	€ 3.078.959,03

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

**PROGETTO DEPOSITO INERTI**

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)							FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.ile PER AREA	NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile *	natura p.ile n.*			n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	
INVASO 1	PONTIGNONE AQUILENTRO	42	42	€ 481.675,73	0		0								42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	42	42	€ 481.675,73	
INVASO 2		26	0	€ 0,00	26	ESPROPRIO	26	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
VIABILITA' DI ACCESSO		53	0	€ 0,00	53	n.d.	53	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
<b>TOATLE</b>		121	42	€ 481.675,73	79		79	€ 481.675,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	42	42	€ 481.675,73

NOTE : \* Dato variabile, \*\* il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli