

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/10/2013**

Sommario

PREMESSA	4
STIMA RISORSE.....	6
ALLEGATI	
ALL.1/PROGETTO C.A.S.E.	
ALL.2/PROGETTO MAP E MUSP L'AQUILA.....	
ALL.3/PROGETTO COMUNI CRATERE MAP E MUSP	
ALL.4/PROGETTO G8.....	
ALL.5/DEPOSITO INERTI.....	

Premessa

Le procedure inerenti le attività espropriative sono suddivise secondo sei "macroprogetti" denominati:

- C.A.S.E. "Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili" realizzati nel comune di L'Aquila;
- M.A.P. "Moduli Abitativi Provvisori" realizzati nel comune di L'Aquila;
- M.U.S.P. "Moduli Uso Scolastico Provvisori" realizzati nel comune di L'Aquila;
- Grande Evento G8 - Ampliamento Aeroportuale e relativa viabilità di collegamento dell'Aeroporto dei Parchi di L'Aquila;
- 58 Comuni del Cratere;
- Deposito inerti;

il tutto corrispondente a circa 6.000 particelle catastali con relativi 20.000 intestatari da indennizzare sia per l'esproprio e l'occupazione temporanea che per eventuali danni subiti o servitù a vario titolo costituite.

Per ognuno dei sei progetti sopra menzionati, vengono illustrati gli stati di avanzamento delle singole attività espropriative aggiornate al 1 novembre del 2013. L'istruttoria viene divisa in due fasi, la prima si conclude con l'invio della notifica dell'indennità ai proprietari catastali e la seconda con il perfezionamento del pagamento agli aventi diritto, il decreto d'esproprio e successiva trascrizione in conservatoria. Da giugno 2013 sono state avviate le procedure per la stipula di cessioni volontarie, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dello stato di avanzamento dell'istruttoria per progetto.

Atti di cessione volontaria:

Progetto	Mappali	Stato delle lavorazioni	Indennità totale
C.A.S.E.	45	Atti stipulati	€ 18.219.855,28
	12	Istruttoria completa	€ 203.745,22
	35	Istruttoria in corso	€ 1.256.322,87
	92	Totali	€ 19.679.923,37
MAP - L'AQUILA	2	Atti stipulati	€ 29.362,50
	0	Istruttoria completa	€ -
	2	Istruttoria in corso	€ 531.488,73
	4	Totali	€ 560.851,23
MUSP - L'AQUILA	10	Atti stipulati	€ 196.071,69
	21	Istruttoria completa	€ 346.871,01
	21	Istruttoria in corso	€ 787.239,95
	52	Totali	€ 1.330.182,65
ALTRI COMUNI	3	Atti stipulati	€ 167.694,86
	0	Istruttoria completa	€ -
	18	Istruttoria in corso	€ 196.143,40
	21	Totali	€ 363.838,26
Riepilogo	60	Atti stipulati	€ 18.612.984,33
	33	Istruttoria completa	€ 550.616,23
	76	Istruttoria in corso	€ 2.771.194,95
	169	Totali	€ 21.934.795,52

Stima risorse al 31/10/2013

PROGETTI	2013		2014/2016	TOTALE 2013/2016
	FABBISOGNO	IMPEGNATI AL 31/10/2013		
CASE	€ 23.249.256,38	€ 20.283.513,54	€ 90.000.000,00	€ 113.249.256,38
MAP AQ	€ 2.047.947,84	€ 0,00	€ 19.626.166,80	€ 21.674.114,64
MUSP AQ	€ 5.716.052,15	€ 60.923,75	€ 1.734.291,30	€ 7.450.343,45
CRATERE	€ 974.967,52	€ 1.256.212,17	€ 32.868.205,96	€ 33.843.173,48
CAVE INERTI	€ 527.155,46	€ 481.675,73	€ 895.996,78	€ 1.423.152,24
G8	€ 3.573.594,45	€ 140.355,37	€ 200.000,00	€ 3.773.594,45
TOT	€ 36.088.973,80	€ 22.222.680,56	€ 145.324.660,84	€ 181.413.634,64

Note schede:

Al valore dell'importo dell' indennità notificata, a seconda dei casi, andranno aggiunti nella seconda fase incrementi dovuti a variabili come:

- Maggiorazioni;
- Iva;
- Usi civici;
- Danni;
- Ricorsi;
- Interessi;
- Presenza di manufatti;
- Presenza di affittuari.



PROGETTO C.A.S.E.

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																					
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE			INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	DECRETO PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA		RICHIESTA NULLA OSTA		RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	n. p.lle*	Euro*	n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle*	natura p.lle n.*	n. *	Euro*			n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*	n. *	Euro*
AREA 1	S.ANTONIO	140	63	0	€ 0,00	77	€ 8.061.222,37	0		0	€ 8.061.222,37	5	€ 14.751,66	60	€ 7.641.476,53	64	61	€ 7.428.868,28	16	12	€ 193.234,80	0	5	€ 29.085,88	3 perfezionamenti alla firma Comune AQ		1	0	€ 0,00				
AREA 2	COLLEBRINCIONI	92	25	0	€ 0,00	15	€ 91.705,48	52		40		1	€ 3.213,09	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	8	8	€ 6.136,59	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 3	CESE DI PRETURO	160	54	0	€ 0,00	99	€ 4.503.665,14	7		4		10	€ 21.293,49	27	€ 3.361.277,66	19	22	€ 3.129.847,39	25	23	€ 438.748,27	0	18	€ 232.327,93	18 perfezionamenti alla firma Comune AQ		21	0	€ 0,00				
AREA 4	PAOLIANE DI SASSA	54	19	0	€ 0,00	35	€ 13.217.203,31	0		0	€ 13.217.203,31	9	€ 43.312,34	0	€ 0,00	2	2	€ 11.001,22	27	22	€ 5.681.506,93	0	2	€ 10.828,50	2 perfezionamenti alla firma Comune AQ		0	0	€ 0,00				
AREA 5/11	PAGANICA	119	33	0	€ 0,00	5	€ 422.441,82	81		0		2	€ 1.712,39	1	€ 122.597,22	3	2	€ 1.712,39	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 6	SAN GIACOMO	89	24	0	€ 0,00	1	€ 240,27	64		0		1	€ 240,27	0	€ 0,00	1	1	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 7	TEMPERA	135	15	0	€ 0,00	67	€ 778.484,46	53		48		9	€ 46.958,23	10	€ 242.979,24	1	1	€ 1.148,71	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 8	BAZZANO	44	13	0	€ 0,00	31	€ 4.202.441,90	0		0	€ 4.202.441,90	8	€ 75.223,48	2	€ 153.825,22	3	4	€ 146.929,77	18	18	€ 3.737.372,49	0	12	€ 3.687.046,94	4 perfezionamenti alla firma Comune AQ		12	8	€ 3.648.959,26				
AREA 9	S.ELIA 1	107	48	0	€ 0,00	59	€ 963.950,38	0		0	€ 963.950,38	10	€ 34.171,00	9	€ 402.441,81	9	9	€ 379.223,03	19	15	€ 338.099,72	0	0	€ 0,00	0		8	0	€ 0,00				
AREA 10	S.ELIA 2	34	19	0	€ 0,00	15	€ 703.721,83	0		0	€ 703.721,83	5	€ 21.953,43	0	€ 0,00	2	2	€ 1.097,96	7	7	€ 679.985,51	0	2	€ 3.762,11	0		5	1	€ 3.696,50				
AREA 12	ROIO PIANO	81	12	0	€ 0,00	18	€ 16.588,45	51		0		9	€ 5.578,42	0	€ 0,00	9	10	€ 50.096,42	8	8	€ 3.332,52	0	4	€ 1.066,47	0		0	0	€ 0,00				
AREA 13	COPIPO NORD	59	18	0	€ 0,00	1	€ 3.033,99	40		0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 14	SASSA ZONA POL. NSI	26	3	0	€ 0,00	23	€ 5.831.950,57	0		0	€ 5.831.950,57	4	€ 1.697,32	8	€ 3.556.774,75	12	12	€ 3.558.472,07	4	4	€ 1.979.118,94	0	4	€ 1.979.118,94	0		4	3	€ 1.969.310,76				
AREA 15	PAGANICA NORD	57	0	0	€ 0,00	0	€ 1.502,00	57		0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 16	CAMARDA	316	39	0	€ 0,00	122	€ 282.386,38	155		19		11	€ 2.071,84	25	€ 126.002,57	19	19	€ 67.193,73	92	51	€ 85.735,95	0	20	€ 26.874,11	17 perfezionamenti alla firma Comune AQ		2	0	€ 0,00				
AREA 17	MONTICCHIO	199	65	0	€ 0,00	53	€ 35.028,88	81		0		32	€ 20.458,93	0	€ 0,00	24	25	€ 13.573,26	31	22	€ 5.207,50	0	8	€ 876,18	1 perfezionamenti alla firma Comune AQ		0	0	€ 0,00				
AREA 18	PIANOLA	71	36	0	€ 0,00	0	€ 0,00	35		0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 19	ASSERGI	64	4	0	€ 0,00	25	€ 7.967,94	35		0		8	€ 1.739,21	0	€ 0,00	8	9	€ 1.902,99	16	16	€ 5.342,84	0	8	€ 3.130,84	0		0	0	€ 0,00				
AREA 20	ARISCHIA	198	50	0	€ 0,00	18	€ 20.241,60	130		1		2	€ 1.288,69	0	€ 0,00	2	2	€ 1.288,69	15	15	€ 10.155,54	0	4	€ 527,59	0		0	0	€ 0,00				
AREA 21	ROIO POGGIO	58	3	0	€ 0,00	11	€ 621.283,39	44		4		0	€ 0,00	4	€ 425.601,25	3	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 22	ROIO 2	77	12	0	€ 0,00	65	€ 669.814,39	0		0	€ 669.814,39	22	€ 52.284,96	19	€ 499.767,93	11	12	€ 80.490,75	12	11	€ 38.519,36	0	2	€ 14.150,51	2 perfezionamenti alla firma Comune AQ		0	0	€ 0,00				
AREA 23	ASSERGI 2	141	21	0	€ 0,00	38	€ 160.656,15	82		10		0	€ 0,00	1	€ 1.304,97	1	0	€ 0,00	36	24	€ 94.035,97	0	4	€ 28.551,49	4 perfezionamenti alla firma Comune AQ		0	0	€ 0,00				
AREA 24	PAGANICA 2	421	85	0	€ 0,00	42	€ 609.749,32	317		0		22	€ 76.096,11	8	€ 175.777,36	19	16	€ 55.728,17	1	1	€ 672,14	0	1	€ 672,14	0		1	0	€ 0,00				
AREA 25	GIGNANO	85	9	0	€ 0,00	1	€ 318.329,38	75		10		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 26	COPIPO 2	209	43	0	€ 0,00	1	€ 29.563,33	165		0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				
AREA 27	COPIPO 3	456	10	0	€ 0,00	11	€ 206.094,33	435		11		5	€ 72.358,55	2	€ 20.475,00	2	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0		0	0	€ 0,00				

TOT	3492	723	0	0	833	€ 41.759.267,06	1959	668	ESPROPRIO	147	€ 31.650.304,75	174	€ 496.403,41	179	€ 16.730.301,51	214	209	€ 14.928.574,83	339	297	€ 13.297.205,07	0	94	€ 6.017.919,63	36	54	12	€ 5.621.966,52

NOTE : * Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO MAP / MUSP AQ

AREA	LOCALITA'	TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE			INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	DECRETO PAGAMENTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA							
			n. p.lle*	n. p.lle²	Euro*	n. p.lle²	Euro*	n. tot. p.lle	natura p.lle n.²	n.²	Euro*			n.²	Euro*	n.²	Euro*				n.²	Euro*		n.²	Euro*			n.²	Euro*	n.²	Euro*	n.²	Euro*	n.²	Euro*
MUSP 30_13_31_14	AQ	20	1	0	0,00	19	125.401,22	0			0	125.401,22	3	€ 12.568,33	16	€ 112.832,89	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CANADA	AQ	19	6	0	0,00	11	343.062,55	2	1	ESPROPRIO	2		3	€ 60.873,54	6	€ 244.103,59	7	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP IPSIASAR	AQ	29	3	2	24.838,47	19	186.250,24	5	1	ESPROPRIO	1		4	€ 4.844,59	5	€ 79.192,09	5	0	€ 0,00	2	2	€ 24.838,47	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	2	€ 0,00				
MUSP 32_1	AQ	9	1	0	0,00	8	18.991,25	0			0	18991,25	1	€ 8.352,75	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 49_3	AQ	24	0	0	0,00	21	503.725,00	3	1	ESPROPRIO	2		3	€ 931,45	16	€ 499.332,44	6	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 11_2	AQ	50	0	0	0,00	12	111.009,46	38	12	ESPROPRIO	38		3	€ 25.907,29	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	9	9	€ 85.102,17	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 6_7	AQ	9	1	0	0,00	7	189.226,70	1	1	ESPROPRIO	0		1	€ 21.509,74	6	€ 167.716,96	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 2_2	AQ	35	0	0	0,00	4	55.924,13	31	7	ESPROPRIO	31		1	€ 400,58	3	€ 55.523,55	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 22_4	AQ	4	0	0	0,00	4	80.416,55	0			0	80.416,55	2	€ 9.655,61	2	€ 70.760,94	4	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 50_4	AQ	2	0	0	0,00	2	372.340,60	0			0	372.340,60	1	€ 6.534,21	1	€ 365.806,39	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 52_6	AQ	46	0	0	0,00	0	0,00	46	24	ESPROPRIO	46		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 29_12	AQ	10	0	0	0,00	0	0,00	10	7	ESPROPRIO	10		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP ARISCHIA DEC	AQ	42	0	0	0,00	0	0,00	42	14	ESPROPRIO	42		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CASETTA FANTASIA	AQ	2	0	0	0,00	0	0,00	2	1	ESPROPRIO	2		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CAMARDA	AQ	7	0	0	0,00	0	0,00	7	7	ESPROPRIO	7		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	AQ	3	0	0	0,00	0	0,00	3	3	ESPROPRIO	3		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP ITAS	AQ	2	0	0	0,00	0	0,00	2	1	ESPROPRIO	2		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP PAGANICA	AQ	8	0	0	0,00	0	0,00	8	5	ESPROPRIO	8		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP SP4 SP5	AQ	30	4	0	0,00	24	243.295,20	2	2	ESPROPRIO	0		3	€ 35.516,77	14	€ 194.406,20	7	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP CONSERVATORIO CASELLA	AQ	15	1	0	0,00	14	258.603,46	0			0	258.603,46	7	€ 18.168,75	7	€ 240.434,71	5	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	AQ	17	3	0	0,00	14	313.373,28	0			0	313.373,28	4	€ 80.966,66	10	€ 232.406,62	14	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 51_5	AQ	27	0	0	0,00	22	86.101,83	5	3	ESPROPRIO	0		7	€ 2.848,58	10	€ 77.454,79	0	0	€ 0,00	2	2	€ 550,71	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 9_10_58_3_57_2	AQ	29	0	0	0,00	23	430.252,93	6	4	ESPROPRIO	0		3	€ 8.140,00	5	€ 199.288,55	0	0	€ 0,00	10	3	€ 6.823,75	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP 34_3	AQ	5	0	0	0,00	5	376.724,88	0			0	376.724,88	0	€ 0,00	4	€ 277.454,81	4	0	€ 0,00	1	1	€ 99.270,10	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP SP1 SP2	AQ	15	0	0	0,00	15	521.569,37	0			0	521.569,37	2	€ 10.286,97	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	10	9	€ 75.162,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
MUSP VIA FIGARA	AQ	52	0	0	0,00	49	727.916,17	3	2	ESPROPRIO	0		0	€ 0,00	14	€ 248.018,55	3	0	€ 0,00	6	6	€ 184.971,94	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
TOT.		511	20	2	24.838,47	273	€ 4.944.184,82	216	134	ESPROPRIO	194	€ 2.067.420,61	48	€ 307.505,82	119	€ 3.064.733,08	55	0	€ 0,00	2	32	€ 476.719,14	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00				
									82	OCC. TEMP.																									
									0	SERVITU'																									

NOTE : * Dato variabile



PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICA IND.)											FASE 2																	
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE			INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	DECRETO PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	n. p.lle	Euro	n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle	natura	n. p.lle	n.			Euro	n.	Euro	n.		Euro	n.		Euro	n.		Euro	n.			Euro	n.
Isola del Gran		4																												
Castelli (Te)		6																												
Tossicia (Te)		6																												
ACCIANO		4										4																		
AIELLI		3										3																		
BARISCIANO		98										98																		
BRITTOLI		6										6																		
CAPESTRANO		9										9																		
CARAPELLE		9										9																		
CASTEL DI IERI		2										2																		
CASTELVECCHI		3										3																		
CASTELVECCHI		6										6																		
CROGNALETO		0										TUTTE																		
FONTECCHIO		30										30																		
GORIANO		2										2																		
LUCOLI		52										52																		
NAVELLI		74										74																		
PIETRACAMELA		0										TUTTE																		
POGGIO		88										88																		
POPOLI		9										9																		
PRATA D'		76										76																		
ROCCA DI		42										42																		
ROCCA DI		3										3																		
SAN PIO DELLE		203										203																		
SANT' EUSANIO		40										40																		
SANTO		3										3																		
SECINARO		4										4																		



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICA IND.)										FASE 2															
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE n. p.lle*	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI n. p.lle	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A	ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO	DECRETO PAGAMENTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
				n. p.lle	Euro	n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle	natura				n. p.lle	n.				Euro	n.		Euro	n.			Euro	n.	Euro
TIONE DEGLI		53								53																	
VITTORITO		9								9																	
PIZZOLI		338								338	195 122 21 0	195 122 21 0															
BARETE		23								23	14 6 1 0	14 6 1 0															
CAGNANO		2								2	0 2 0	0 2 0															
CAPITIGNANO		9	3							9	3 2 0	3 2 0															
CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	15								15																	
	CAMPOTOSTO - VIA CASTELLO	17								17																	
	MASCIANI - LOC. DEFENSA	8								8																	
	FOGGIO 48	4								4																	
	POGGIO CANCELLI	7								7																	
MONTEREALE		34								34	15 19 0	15 19 0															
SCOPPITO	Sella di Corno Fg.5	2								2	0 2	0 2															
	Fg. 11a	1								1	8 1 6	8 1 6															
	Collinara Fg. 11b	1								1	1 0	1 0															
	Misp Fg.15	9								9	9 0	9 0															
	Civilatomassa Fg.17	1								1	1 0	1 0															
	Casale Fg.14	9								9	12 9	12 9															
TORNIMPARTE	TORNIMPARTE	48								48	26 22	26 22															
TOT		9	0			0	€ 0,00	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	17	€ 216.304,23	14	0	€ 0,00	27	23	€ 597.114,67	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00

NOTE : * Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO G8																													
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A	ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	DECRETO PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA			
				n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile *				natura p.ile n.*	Euro*		n. *	Euro*		n. *	Euro*		n. *	Euro*			n. *	Euro*	n. *	Euro*
G8	PRETURO	436	33	366	4.493.307,69	366	4.493.307,69	36	36	ACQUISIZIONI	8	0,00	0	0,00	0	0,00	72	317	2.880.773,50	394	394	4.693.430,79	0	127	2.599.150,54	50	312	87	1.352.007,00
TOT.		436	33	366	€ 4.493.307,69	366	€ 4.493.307,69	36	36	ACQUISIZIONI	8	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	72	317	€ 2.880.773,50	394	394	€ 4.693.430,79	0	127	€ 2.599.150,54	50	312	87	€ 1.352.007,00

NOTE : * Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO DEPOSITO INERTI																									
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)						FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.lle PER AREA	NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE I/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	DECRETO PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle**	natura p.lle n.*			n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*
INVASO 1	PONTIGNONE AQUILENTRO	42	42	€ 481.675,73	0		0								42	42	€ 481.675,73	0	42	€ 481.675,73	0	42	0	0	€ 0,00
INVASO 2		26	0	€ 0,00	26	ESPROPRIO	26	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	0	€ 0,00
VIABILITA' DI ACCESSO		53	0	€ 0,00	53	n.d.	53	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	0	0
TOTALE		121	42	€ 481.675,73	79		79	€ 481.675,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	42	42	€ 481.675,73	0	42	€ 481.675,73	0	42	0	0	€ 0,00