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USRA - USRC 

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI 

 

PROFILO 

Ufficio Centralizzato Espropri 

C/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della G. di F. 

Viale delle Fiamme Gialle  

67100 L’Aquila 

Tel.: 0862.345212 

Telefax: 0862.345213 

Posta elettronica certificata: uce@pec.it 

Coordinatore: Arch. Fausto Pedetta Peccia 

 

PRESENTAZIONE 

Il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha 

interessato la Regione Abruzzo, ha istituito la Struttura di missione ex articolo 4 della 

O.P.C.M. 17 settembre 2010, n. 3898 al fine di gestire efficacemente le procedure 

amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e alle espropriazioni finalizzate 

agli interventi residenziali, di edilizia scolastica e alle connesse opere di 

urbanizzazione. 

In questa veste la struttura ha operato fino alla cessazione dello stato d’emergenza 

del 31/08/2012 disposta dall’art. 67bis del DL sviluppo n. 83/2012 convertito nella L. 

134/2012. 

La struttura con la denominazione “Ufficio Centralizzato Espropri” è stata ricostituita in 

data 18 gennaio 2013, giusta convenzione tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

dei Comuni del Cratere e della Città dell’Aquila e i sindaci del Cratere e della Città 

dell’Aquila e con le stesse finalità è nuovamente operativa dal 1° giugno 2013. 

 

OBIETTIVI 

Gestione delle procedure amministrative finalizzate alla liquidazione delle indennità di 

esproprio, di occupazione temporanea e ristoro dei danni e delle aree di accoglienza 

L’attività si sviluppa su aree determinate attraverso le seguenti operazioni: 

1. Individuazione delle particelle con verifica della natura e delle estensioni; 

2. Determinazione delle tipologie di intervento: esproprio, occupazione 

temporanea, Servitù, Acquisizione senza titolo, ristoro danni, collaborazione con 
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i preposti uffici comunali, USRA e USRC per il ristoro danni dei campi 

d’accoglienza; 

3. Determinazione delle indennità sulla base delle stime fornite dall’Agenzia del 

Territorio; 

4. Comunicazione delle indennità agli intestatari catastali mediante plico 

raccomandato ovvero avviso pubblico; 

5. Richiesta fondi; 

6. Gestione della pratica con la raccolta e la ricerca della documentazione 

probatoria del diritto dei richiedenti; 

7. Redazione verbale di cessione volontaria; 

8. Redazione determinazione di pagamento delle indennità accettate; 

9. Deposito delle indennità non accettate ovvero derivanti da acquisizioni ex art. 

42 bis; 

10.Redazione del decreto di esproprio; 

11.Redazione dell’atto di acquisizione; 

12.Trascrizione del decreto di esproprio definitivo e dell’atto di acquisizione; 

13.Notifica; 

14.Nulla osta allo svincolo delle somme depositate. 

 

SETTORI OPERATIVI 

Le procedure inerenti le attività espropriative sono suddivise secondo quattro 

macroprogetti: 

Attività espropriativa su base territoriale (Comune dell’Aquila) 
• C.A.S.E.  

“Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili” realizzati nel Comune 

dell’Aquila; 

• M.A.P. e M.U.S.P. L’Aquila  

“Moduli Abitativi Provvisori” e “Moduli Uso Scolastico Provvisori”  realizzati nel 

Comune dell’Aquila; 

• G8 

Ampliamento aeroportuale e relativa viabilità di collegamento dell’Aeroporto dei 

Parchi dell’Aquila; 

• Aree di accoglienza del Comune dell’Aquila 
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Attività espropriativa su base territoriale (Comune del Cratere) 
• M.A.P. e M.U.S.P. 

“Moduli Abitativi Provvisori” e “Moduli Uso Scolastico Provvisori”  realizzati nei 

Comuni del Cratere; 

• Aree di accoglienza dei Comuni del Cratere. 

 

ORGANIGRAMMA 

area/settore   mansione nome 

Generale   coordinatore Pedetta Peccia, Fausto 

Segreteria 1 segretaria Ferrauto, Silvia 
2 segretaria Riddei, Manuela 

MAP Cratere 

3 istruttore Calarco, Francesca 
4 istruttore De Simone, Sheila 
5 istruttore Pasta, Paola 
6 istruttore Tomassi, Ilaria 

MAP MUSP L’Aquila 7 istruttore De Rubeis, Marina 
8 istruttore Pezzopane, Fabrizio 

CASE L’Aquila 
9 istruttore D'Alfonso, Enrica 
10 istruttore Di Braccio, Marina 
11 istruttore Di Rocco, Fabio Vincenzo 

G8 12 istruttore Gwozdz, Arianna 

Cessioni volontarie, 
Ricorsi 13 istruttore Marinaro, Luisa 

Attività catastali 
Ipotecarie 

14 istruttore Pietrucci, Valerio 
15 istruttore Accili, Pierluigi 

Generale   Accertamento del diritto Massimo, Felice 
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ATTIVITA’ 

diagramma di flusso 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ CON IL COMUNE DELL’AQUILA 

1. Emissione dei decreti di esproprio nel termine di scadenza dell’efficacia 

della dichiarazione di pubblica utilità a maggio 2016. 

Come segnalato in precedenti colloqui, si evidenzia che le procedure espropriative 

adottate da questa Struttura subiscono significativi rallentamenti soprattutto nelle fasi 

relative al perfezionamento dei decreti di esproprio.  

Dal diagramma di flusso contraddistinto con la lettera A) si nota che le operazioni che 

accumulano i maggiori ritardi sono soprattutto quelle relative ai pagamenti delle spese 

e degli oneri fiscali relativi agli adempimenti connessi al decreto di esproprio (Punti n. 

4, 5, 6 e 7 dell’allegato A). 

La Ragioneria del Comune dell’Aquila, interpellata in proposito, ha fatto sapere, per le 

vie brevi, che i modelli F23 per il pagamento dei tributi dovuti (Punto 6 dell’allegato A) 

vengono inviati alla Tesoreria del Comune presso la Banca BPER sede dell’Aquila la 

quale restituisce i modelli pagati soltanto dopo 2/3 mesi a causa del trasferimento dei 

documenti  prima ad un centro di Avellino e successivamente ad un altro situato a 

Sassari. 

Tali ritardi, unitamente ai tempi tecnici dell’intera procedura, comportano 

allungamenti inaccettabili che, ad oggi, rischiano di vanificare il lavoro svolto in 

quanto i decreti di esproprio predisposti potrebbero non perfezionarsi nel termine di 

scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità a maggio 2016. 

Per cercare di ovviare a tale problema si propongono le modifiche procedurali, 

sommariamente descritte nel diagramma contraddistinto con la lettera B, di seguito 

elencate: 

- Contemporanea apposizione della firma del dirigente sia sul decreto di esproprio 

che sulla determina di pagamento delle spese e oneri fiscale; 

- Successiva scissione della procedura del decreto di esproprio in due tronconi: il 

primo a cura della struttura U.C.E. riguardante gli adempimenti della 

trascrizione, della voltura, della notifica ai proprietari e/o della pubblicazione del 

decreto sull’Albo Pretorio e della pubblicazione sul BURA, il secondo di esclusiva 

competenza del Comune relativo al pagamento degli oneri fiscali e alla 

registrazione all’Agenzia delle Entrate. 
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Tale soluzione, anticipando la notifica ai proprietari, comporterebbe il vantaggio di 

rendere i decreti di esproprio pienamente efficaci in tempi più brevi, fermo restando la 

necessità che il Comune proceda nei termini di legge al pagamento degli oneri fiscali. 

È, pertanto, di fondamentale importanza che le modifiche procedurali proposte trovino 

immediato accoglimento e che venga concordato e predisposto un efficace servizio di 

ragioneria per il pagamento degli oneri relativi alla registrazione e alla trascrizione dei 

provvedimenti di esproprio onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste per il 

ritardo nel pagamento di tali oneri mediante i moduli F23. 

Si evidenzia, inoltre, che, nonostante l’adozione delle procedure semplificate sopra 

esposte, è probabile che, per una parte dei decreti di esproprio non venga emanata 

entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. 

Si andrebbe, così, a configurare la condizione prevista dalla normativa riguardante gli 

espropri (DPR 8 giugno 2001 n. 327) di cui all’art. 42-bis - Utilizzazione senza titolo di 

un bene per scopi di interesse pubblico - e conseguentemente andrebbe adottata la 

procedura di acquisizione dei beni immobili al patrimonio indisponibile del comune. 
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2. Altre problematiche inerenti il completamento delle procedure di 
esproprio. 

 

Si rileva che alla data odierna continuano a permanere alcuni dei motivi che hanno 

determinato la richiesta di proroga per il completamento delle procedure espropriative 

e segnatamente: 

- la dimensione territoriale e numerica delle particelle catastali interessate dalle 

procedure espropriative continua a rivestire carattere di eccezionale quantità e 

complessità; 

- la dispersione sul territorio, a seguito dei noti eventi sismici, degli intestatari 

delle aree soggette alle attività espropriative rende difficoltose le procedure di 

notifica, comunicazione e corresponsione delle relative indennità. 

 

  



16 
 

ANALISI DELLE CRITICITÀ CON I COMUNI DEL CRATERE 

1. Problematiche inerenti il completamento delle procedure di esproprio. 

 

Si rileva che alla data odierna continuano a permanere alcuni dei motivi che hanno 

determinato la richiesta di proroga per il completamento delle procedure espropriative 

e segnatamente: 

- la dimensione territoriale e numerica delle particelle catastali interessate dalle 

procedure espropriative continua a rivestire carattere di eccezionale quantità e 

complessità; 

- la dispersione sul territorio, a seguito dei noti eventi sismici, degli intestatari 

delle aree soggette alle attività espropriative r 

- ende difficoltose le procedure di notifica, comunicazione e corresponsione delle 

relative indennità; 

- i comuni non riescono a fornire, nei tempi previsti, le informazioni e le 

documentazioni necessarie all’espletamento delle procedure espropriative, tanto 

che ad oggi per alcuni comuni del cratere non si dispone ancora della esatta 

individuazione delle aree da espropriare e delle stime per il calcolo delle 

indennità; 

- in alcuni comuni le operazioni catastali e di rilievo degli insediamenti M.A.P. e 

dai M.U.S.P. , interrotte a seguito del D.L. 83/2012 e riprese con l’istituzione 

degli Uffici Speciali, sono ancora in corso di completamento. 

 

2. Emissione dei decreti di esproprio nel termine di scadenza dell’efficacia 

della dichiarazione di pubblica utilità a luglio 2016. 

Si porta, inoltre, all’attenzione che a causa delle problematiche sopra riportate, una 

parte dei decreti di esproprio non verrà emanata entro il termine di scadenza 

dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, diverso per ogni Comune in base 

alla data di pubblicazione dei decreti che dispongono la localizzazione delle aree da 

espropriare, la dichiarazione di pubblica utilità nonché l’occupazione d’urgenza. 

Si andrebbe, pertanto, a configurare la condizione prevista dalla normativa 

riguardante gli espropri (DPR 8 giugno 2001 n. 327) di cui all’art. 42-bis - 

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico - e 

conseguentemente andrebbe adottata la procedura di acquisizione dei beni immobili al 

patrimonio indisponibile del comune. 
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                                                      UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI 

 
          c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1) 

          Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L’Aquila (AQ) 
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TABELLA 1 STIMA RISORSE .................................................................................................. 4 

ALLEGATI                                                                                                                                 

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.  

ALL.2/SINTESI MAP L’AQUILA 

ALL.3/SINTESI MUSP L’AQUILA  

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP  

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI 

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI  

ALL.7/SINTESI G8 
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Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

€ 29.700.986,22 € 3.906.755,20 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 35.700.986,22

€ 4.443.340,26 € 2.034.965,21 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 9.443.340,26

€ 5.156.736,61 € 1.633.304,50 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 7.156.736,61

ONERI FISCALI € 269.098,52 € 84.625,25 € 400.000,00 € 600.000,00 € 1.269.098,52

ESPROPRI € 9.001.880,17 € 1.765.569,13 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 13.001.880,17

€ 587.644,39 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 987.644,39

€ 1.890.111,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.890.111,95

€ 544.386,11 € 403.271,09 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 2.044.386,11

€ 1.514.893,37 € 99.771,21 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.514.893,37

€ 53.109.077,60 € 9.928.261,59 € 12.400.000,00 € 9.500.000,00 € 75.009.077,60

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015

CASE

IMPEGNATI PREVISTI

2013/2014 2015 2015 2016 TOTALE 
PROGETTI

MAP AQ

MUSP AQ

CAVE INERTI

G8

TOT

ONERI FISCALI

CRATERE

ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI



DICEMBRE 2015

A B A‐B=D+C C D FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 (LIQUIDAZIONE) FASE 3    (SVINCOLO)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE
DA LAVORARE (TOT‐

ARCH.)
OCC. TEMP.+ SERVITU

ESPROPRI + 
ACQUISIZ. STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE

1 S.ANTONIO 140 64 76 12 64 100% 100% 54% 58
2 COLLEBRINCIONI 92 36 56 27 29 100% 91% 5% 0
3 CESE DI PRETURO 160 62 98 28 70 94% 93% 75% 41
4 PAGLIARE DI SASSA 54 20 34 15 19 100% 100% 29% 12

5 ‐ 11 PAGANICA 118 33 85 77 8 12% 12% 100% 1
6 SAN GIACOMO 89 24 65 65 0 23% 23% 0% 0
7 TEMPERA 135 22 113 80 33 98% 97% 11% 10
8 BAZZANO 44 13 31 23 8 100% 100% 89% 5
9 S.ELIA 1 107 50 57 35 22 90% 91% 82% 10

10 S.ELIA 2 34 19 15 12 3 100% 80% 86% 0
12 ROIO PIANO 81 18 63 63 0 100% 100% 5% 0
13 COPPITO NORD 59 18 41 41 0 3% 2% 0% 0
14 SASSA ZONA POL. NSI 26 4 22 8 14 100% 100% 100% 13
15 PAGANICA NORD 57 0 57 57 0 0% 0% 0% 0
16 CAMARDA 318 40 278 44 234 70% 51% 9% 71
17 MONTICCHIO 199 63 136 136 0 47% 46% 19% 0
18 PIANOLA 71 36 35 35 0 50% 0% 0% 0
19 ASSERGI 64 4 60 60 0 100% 100% 0% 0
20 ARISCHIA 198 49 149 93 56 7% 11% 100% 0
21 ROIO POGGIO 58 8 50 6 44 100% 100% 3% 3
22 ROIO 2 77 16 61 27 34 100% 90% 19% 10
23 ASSERGI 2 140 20 120 55 65 33% 33% 0% 16
24 PAGANICA 2 422 92 330 187 143 65% 31% 5% 10
25 GIGNANO 85 31 54 44 10 100% 50% 0% 0
26 COPPITO 2 209 66 143 82 61 100% 90% 26% 13
27 COPPITO 3 456 23 433 335 98 20% 8% 0% 0

3493 831 2662 1647 1015

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

PROGETTO  C.A.S.E.

TOT.

DECRETO DI ESPROPRIO

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015

Pagina 1 di 1



DICEMBRE 2015

FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 (LIQUIDAZIONE)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE OCC. TEMP. ESPROPRI STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NOTE

1 SASSA 2 0 1 1 100% 100%
2 COLLE DI SASSA 5 0 5 0 100% 0%
3 POGGIO SANTA MARIA 24 3 8 13 91% 20%
4 MONTICCHIO 86 5 31 50 52% 0% 0
5 TEMPERA SAN BIAGIO 2 0 1 1 100% 100% 0
6 TEMPERA SANT'ANGELO 5 0 2 3 100% 0% 0
7 ARISCHIA 67 0 46 21 97% 3% 0
8 CANSATESSA ‐ SAN VITTORINO 89 7 55 27 52% 18% 0
9 PESCOMAGGIORE 5 0 2 3 100% 100% 3
10 PIANOLA 42 4 17 21 100% 89% 12
12 BAGNO 39 0 29 10 100% 58% 1
13 CIVITA DI BAGNO 2 0 2 0 100% 0% 0
14 CAMARDA 27 2 5 20 100% 12% 0
15 FILETTO 10 1 9 0 100% 11% 0
16 FILETTO 2 14 0 7 7 100% 7% 1
17 SAN GIACOMO 14 1 6 7 100% 30% 0
18 COLLEBRINCIONI 42 0 20 22 100% 64% 0
19 SANTA RUFINA 24 0 10 14 100% 66% 1
20 COLLE DI ROIO 29 0 15 14 100% 0% 0
21 ROIO POGGIO 26 0 12 14 4% 0% 0
22 PRETURO 29 0 3 26 100% 0% 0
23 BAZZANO 34 1 24 9 97% 84% 2
24 PAGANICA 13 0 4 9 39% 30% 4

630 24 314 292 24

PROGETTO  M.A.P. AQ

TOT.

Pagina 1 di 1



DICEMBRE 2015

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 (LIQUIDAZIONE)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE OCC. TEMP. ESPROPRI STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NOTE

1 MUSP 30_13_31_14 20 1 3 16 100% 74% 3
2 MUSP  CANADA 18 7 3 8 100% 100% 8
3 MUSP  IPSIASAR  29 5 7 17 96% 96% 12
4 MUSP  32_1  9 1 8 0 100% 100% 0
5 MUSP  49_3  22 0 3 19 100% 100% 16
6 MUSP 11_2 50 0 18 32 100% 68% 11
7 MUSP  6_7   9 1 1 7 100% 100% 6
8 MUSP  2_2     33 21 1 11 100% 17% 0
9 MUSP  22_4  4 0 2 2 100% 100% 2

10 MUSP 50_4 2 0 1 1 100% 100% 1
12 MUSP 52_6 46 40 3 3 100% 100% 0
13 MUSP 29_12 10 10 0 0 0% 0% 0
14 MUSP ARISCHIA_DEC 42 0 11 31 100% 7% 1
15 MUSP CASETTA FANTASIA 2 1 0 1 100% 0% 0
16 MUSP CAMARDA 7 7 0 0 0% 0% 0
17 MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE 3 3 0 0 0% 0% 0
18 MUSP ITAS 2 2 0 0 0% 0% 0
19 MUSP PAGANICA 8 0 3 5 100% 25% 1
20 MUSP SP4_SP5  30 4 6 20 96% 96% 14
21 MUSP CONSERVATORIO CASELLA 15 1 7 7 100% 100% 7
22 MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI  17 3 4 10 100% 100% 10
23 MUSP 51_5 27 0 13 14 100% 100% 10
24 MUSP 9_10 _58_3_57_2 29 4 6 19 100% 96% 18
25 MUSP 34_3  5 0 1 4 100% 100% 4
26 MUSP SP1_SP2  15 0 11 4 100% 80% 1
27 MUSP VIA FICARA 50 0 1 49 100% 100% 45

504 111 113 280 170

PROGETTO  M.U.S.P. AQ

TOT.

Pagina 1 di 1



DICEMBRE 2015

FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 
(LIQUIDAZIONE)

AREA LOCALITA'
P.LLE 
TOTALI

ARCHIVIATE OCC. TEMP. ACQUISIZ. ESPROPRI
STATO 

LAVORAZIONE
STATO 

LAVORAZIONE
DECRETO DI 
ESPROPRIO

1 Acciano (AQ) 4 0 0 0 4 0% 0% 0
2 Aielli (AQ) 4 0 0 0 4 100% 0% 0
3 Arsita (TE) 10 0 3 1 6 100% 100% 7
4 Barete (AQ) 21 1 4 1 15 100% 100% 16
5 Barisciano (AQ) 165 0 29 13 123 50% 0% 0
6 Brittoli (PE) 4 0 0 0 4 100% 70% 0
7 Bugnara (AQ) 4 0 1 0 3 100% 100% 3
8 Bussi (PE) 5 0 2 0 3 100% 0% 0
9 Cagnano Amiterno (AQ) 2 0 2 0 0 100% 100% 0
10 Campotosto (AQ) 68 1 24 5 38 0% 0% 0
11 Capestrano (AQ) 9 4 2 0 3 100% 100% 0
12 Caporciano (AQ) 12 1 2 0 9 90% 0% 0
13 Carapelle Calvisio (AQ) 10 0 5 0 5 90% 90% 0
14 Castel di Ieri (AQ) 2 0 1 0 1 100% 100% 1
15 Castelli (TE) 6 0 1 0 5 100% 100% 5
16 Castelvecchio Calvisio (AQ) 3 0 0 0 3 0% 0% 0
17 Castelvecchio Sub.(AQ) 6 0 3 1 2 100% 100% 3
18 Civitella Casanova (PE) 7 5 0 0 2 100% 100% 2
19 Crognaleto (AQ) 10 10 0 0 0 100% 100% 0
20 Cugnoli (PE) 7 4 0 0 3 100% 100% 3
21 Fagnano Alto (AQ) 121 0 0 0 121 0% 0% 0
22 Fontecchio (AQ) 44 1 0 0 43 100% 33% 0
23 Fossa (AQ) 27 19 3 0 5 100% 100% 2
24 Goriano Sicoli (AQ) 2 0 0 0 2 0% 0% 0
25 Isola del Gran Sasso (TE) 4 0 0 0 4 100% 100% 4
26 Lucoli (AQ) 83 2 35 14 32 0% 0% 0
27 Montebello di Bertona (PE) 4 0 0 0 4 100% 100% 4
28 Montereale (AQ) 34 5 14 0 15 100% 30% 0
29 Montorio al Vomano (TE) 24 5 8 0 11 100% 100% 11
30 Navelli (AQ) 74 8 30 2 34 100% 100% 32
31 Ocre (AQ) 126 0 15 5 106 80% 80% 33
32 Pietracamela (TE) 14 0 0 0 14 0% 0% 0
33 Pizzoli (AQ) 354 19 122 29 184 99% 90% 0
34 Poggio Picenze (AQ) 88 0 0 0 88 0% 0% 0
35 Prata d' Ansidonia (AQ) 70 5 2 0 63 30% 10% 0
36 Rocca di Cambio (AQ) 38 4 14 0 20 100% 50% 0
37 Rocca di Mezzo (AQ) 3 0 0 0 3 50% 30% 0
38 San Benedetto In Perillis (AQ) 40 0 0 0 40 0% 0% 0
39 San Demetrio Né Vestini  81 1 57 0 23 100% 100% 2
40 San Pio delle Camere (AQ) 190 10 19 39 122 90% 0% 0
41 Sant' Eusanio Forconease (AQ) 70 8 26 1 35 90% 30% 0
42 Scoppito (AQ) 41 8 15 6 12 100% 0% 0
43 Secinaro (AQ) 4 0 0 0 4 0% 0% 0
44 Tione degli Abruzzi (AQ) 53 0 0 0 53 0% 0% 0
45 Tornimparte (AQ) 48 0 0 0 48 0% 0% 0
46 Tossicia (TE) 4 0 2 0 2 100% 100% 2
47 Villa S. Angelo (AQ) 179 20 55 2 102 95% 67% 0
48 Vittorito (AQ) 9 1 0 0 8 100% 100% 8

TOT. 2188 142 496 119 1431 138

PROGETTO  M.A.P.‐M.U.S.P. CRATERE

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015
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Pratiche 
(Mappali)

Mappali Atti 
pubblici

Verbali 
Sottoscritti

Mappali con 
verbali fatti

Progetti di 
Determina di 
Pagamento

Determine di 
Pagamento 
Esecutive

Progetti di 
Decreti di 
Esproprio

Decreti di 
Esproprio 
Esecutivi

Verbali da 
sottoscrivere

Progetti di 
Determine di 
pagamento da 
preparare

Progetti di Decreti 
di Espropri da 
preparare

963 42 1604 732 447 447 269 87 263 67 109

Servizio Accertamento del Diritto   L'Aquila/Cratere

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

VARIAZIONI rispetto a Novembre 2015

Servizio Cessioni Volontarie   L'Aquila/Cratere

Relazioni

40 45

Accertamenti

1058

Ricorsi
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A B A‐B=D+C C D FASE 1 (NOTIFICA) FASE 2 (LIQUIDAZIONE) FASE 3    (SVINCOLO)

AREA LOCALITA' P.LLE TOTALI ARCHIVIATE
DA LAVORARE (TOT‐

ARCH.)
OCC. TEMP.+ SERVITU

ESPROPRI + 
ACQUISIZ. STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE STATO LAVORAZIONE

1 INVASO 1 42 0 42 0 42 100% 100% 100% 42
2 INVASO 2 26 0 26 ND ND 0% 0% 0% 0
3 VIABILITA' DI ACCESSO 53 0 53 ND ND 0% 0% 0% 0

121 0 121 ND ND

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

DEPOSITO INERTI

TOT.

DECRETO DI ESPROPRIO
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FASE 1 
(NOTIFICA)

FASE 2 
(LIQUIDAZIONE)

TRASCRIZIONIACQUIZIZ
IONI

AREA LOCALITA' P.LLE 
TOTALI

ARCHIVIATE ACQUISIZ. STATO 
LAVORAZIONE

STATO 
LAVORAZIONE

Preturo 436 60 376 100% 75% 360

TOT. 436 60 376

PROGETTO  G8
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